
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende RessourcennamenVorgängerBereich

1 Neubau Pilgerbrunnen 2949 Tage Don 27.02.14 Die 19.08.25 230-250

494 Fassade Allgemein 273 Tage? Mon 12.05.25 Mit 24.06.26 Fassade

495 Alle Fallstränge montieren 10 Tage Mon 12.05.25 Fre 23.05.25 250.0 496EA-10 Tage

496 Bauzeitabdichtung 5 Tage Mon 19.05.25 Fre 23.05.25 224.1

497 Bauzeitabdichtung 5 Tage Mon 26.05.25 Die 03.06.25 224.1 496

498 Bauzeitabdichtung 5 Tage Mit 04.06.25 Mit 11.06.25 224.1 497

499 Gerüst anpassen 10 Tage Mon 19.05.25 Mit 04.06.25 211.9 550AE-10 Tage

500 Gerüst anpassen 10 Tage Don 12.06.25 Don 26.06.25 211.9 551AE-10 Tage

501 Dämmung 15 Tage Don 12.06.25 Die 08.07.25 224.1 498

502 Dachrand UK 15 Tage Mit 09.07.25 Die 29.07.25 224.1 501

503 Abkleben 10 Tage Mit 30.07.25 Mit 13.08.25 224.1 502

504 PV Anlage UK 10 Tage Mon 18.08.25 Fre 29.08.25 235.51 503

505 Extensive Begrünung 5 Tage Mon 01.09.25 Fre 05.09.25 224.1 504

506 Einbau PV-Anlage 15 Tage Mon 06.10.25 Fre 24.10.25 235.51 505EA+20 Tage

507 Demontage Gerüst 5.OG 3 Tage Don 29.01.26 Mon 02.02.26 211.9 506EA+40 Tage

508 Innehof 43 Tage Mit 14.01.26 Fre 13.03.26

514 Süd 32 Tage Don 05.02.26 Fre 20.03.26

520 Gasse 60 Tage Mon 09.02.26 Mit 06.05.26

527 Nord 75 Tage Mon 09.02.26 Mon 01.06.26

534 Ecke 10 Tage Mon 15.06.26 Fre 26.06.26

536 EG - 2. OG 61 Tage Mon 12.05.25 Fre 08.08.25

548 3. - 5. OG 130 Tage Mon 26.05.25 Don 27.11.25

595 Abnahmen / Abschluss 10 Tage Don 20.11.25 Don 04.12.25

596 ABNAHME Fassade 0 Tage Don 20.11.25 Don 20.11.25 Alle 585

597 Mängelbehebung 10 Tage Fre 21.11.25 Don 04.12.25 Alle 596

598 Gärtnerarbeiten 367 Tage Mon 10.03.25Mon 07.09.26
601 Innenhof 54 Tage Mon 02.03.26 Don 21.05.26

610 Gasse 31 Tage Don 26.03.26 Die 12.05.26

615 Etappe Zufahrt 27 Tage Die 12.05.26 Mon 22.06.26

620 Etappe Ausfahrt 33 Tage Mon 22.06.26 Mit 05.08.26

626 Etappe KiTa 32 Tage Fre 24.07.26 Mon 07.09.26

632 Rohinstallationen HLKSE 121 Tage Mon 10.03.25 Don 04.09.25 443

754 Treppenhaus 1 | KiTa | 19 Wohnungen 3166 Tage? Don 27.02.14 Mon 13.07.26

755 Meilensteine 0 Tage Fre 22.08.25 Fre 22.08.25

760 Treppenhaus 125 Tage Mon 25.08.25 Fre 27.02.26

766 Rohmontagen Haustechnik 56 Tage Mon 10.03.25 Die 03.06.25

774 Ausbau Wohnungen 3127 Tage? Don 27.02.14 Mit 13.05.26

775 Heizungs- und Sanitärleitungen vollständig 
isoliert

5 Tage Mon 18.08.25 Fre 22.08.25 243.0 773 Wohnungen

776 Schliessen Schlitze und Aussparungen 5 Tage Mon 25.08.25 Fre 29.08.25 211.9 775 Wohnungen

777 Vorarbeiten Gipser (Haftgrund, Kantenschutz, 
Grundputz)

10 Tage Mon 25.08.25 Fre 05.09.25 271.0 775 Wohnungen

778 Grundputz 10 Tage Mon 08.09.25 Fre 19.09.25 271.0 777 Wohnungen

779 Weissputz Decken (nicht in Wohnungen) 0 Tage Fre 19.09.25 Fre 19.09.25 271.0 778 Wohnungen

780 Setzen Vorhangschienen 5 Tage Mon 22.09.25 Fre 26.09.25 271.0 778 Wohnungen

781 UK Vorsatzschalen (Trockenbau) 5 Tage Mon 22.09.25 Fre 26.09.25 271.0 778 Wohnungen

782 Schliessen Vorsatzschalen Sanitärelemente 5 Tage Mon 29.09.25 Fre 03.10.25 271.0 781 Wohnungen

783 Ausflockung Sanitärelemente 5 Tage Mon 06.10.25 Fre 10.10.25 271.0 782 Wohnungen

784 Trittschal Wärmedämmung 5 Tage Mon 13.10.25 Fre 17.10.25 281.0 783 Wohnungen

785 Verlegung Bodenheizringe 5 Tage Mon 20.10.25 Fre 24.10.25 243.0 784 Wohnungen

786 Einbau UB 10 Tage Mon 27.10.25 Fre 07.11.25 281.0 785 Wohnungen

787 IBN Bodenheizung Aufheizprotokoll 0 Tage Fre 07.11.25 Fre 07.11.25 243.0 786 Wohnungen

788 Austrocknung SPERRTAGE 10 Tage Mon 10.11.25 Fre 21.11.25 281.0 786 Wohnungen

789 Abrieb Wände (Weissputz) 15 Tage Mon 15.12.25 Fre 16.01.26 271.0 788EA+15 TageWohnungen

790 Plattenbeläge Nasszellen 15 Tage Mon 08.12.25 Fre 09.01.26 281.6 789EA-20 TageWohnungen

791 Abrieb Wände NASSZELLEN 10 Tage Mon 26.01.26 Fre 06.02.26 271.0 790EA+10 TageWohnungen

792 Lasur Decken / Zargen streichen 10 Tage Mon 09.02.26 Fre 20.02.26 285.1 791 Wohnungen

793 Montage Küchen 15 Tage Mon 23.02.26 Fre 13.03.26 258.0 792 Wohnungen

794 Montage Schreinerarbeiten (Vorhangbretter) 10 Tage Mon 02.03.26 Fre 13.03.26 273.3 793EE Wohnungen

795 Einbau Parkett 10 Tage Mon 16.03.26 Fre 27.03.26 281.7 794 Wohnungen

796 Schleifen des Parketts inkl 1 Behandlung und 
Abdecken

20 Tage Mon 23.03.26 Die 21.04.26 281.7 795EA-5 
Tage

Wohnungen

797 Montage Holzrahmentüren 2.5 Tage Die 07.04.26 Don 09.04.26 273.02 795EA+4 TageWohnungen

798 Ausbessern Türanschlüsse 5 Tage Don 09.04.26 Don 16.04.26 271.0 797 Wohnungen

799 Montage Türblätter Zargentüren 5 Tage Mit 22.04.26 Die 28.04.26 273.01 796 Wohnungen

800 <Neuer Vorgang> 1 Tag? Don 27.02.14Don 27.02.14
801 Malerarbeiten 10 Tage Mit 22.04.26 Mit 06.05.26 285.1 796 Wohnungen

802 Sockelmontage 5 Tage Don 07.05.26 Mit 13.05.26 281.7 801 Wohnungen

803 KiTa EG 165.5 Tage Mon 25.08.25 Mit 29.04.26

804 Schliessen Schlitze und Aussparungen 5 Tage Mon 25.08.25 Fre 29.08.25 211.9 776AA KiTa

805 Vorarbeiten Gipser (Haftgrund, Kantenschutz, 
Grundputz)

10 Tage Mon 25.08.25 Fre 05.09.25 271.0 777AA KiTa

806 Setzen Vorhangschienen 5 Tage Mon 01.09.25 Fre 05.09.25 271.0 804 KiTa

807 Weissputz Decken 0 Tage Fre 29.08.25 Fre 29.08.25 271.0 804 KiTa

808 Grundputz 10 Tage Mon 22.09.25 Fre 03.10.25 271.0 778 KiTa

809 Schliessen Vorsatzschalen Sanitärelemente 5 Tage Mon 06.10.25 Fre 10.10.25 271.0 808 KiTa

810 Ausflockung Sanitärelemente 5 Tage Mon 13.10.25 Fre 17.10.25 271.0 809 KiTa

811 Trittschal Wärmedämmung 5 Tage Mon 20.10.25 Fre 24.10.25 281.0 810 KiTa

812 Verlegung Bodenheizringe 5 Tage Mon 27.10.25 Fre 31.10.25 243.0 811 KiTa

29.01 Demontage Gerüst 5.OG

Abrieb Wände (Weissputz)
Plattenbeläge Nasszellen

26.01 Abrieb Wände NASSZELLEN
09.02 Lasur Decken / Zargen streichen

23.02 Montage Küchen
02.03 Montage Schreinerarbeiten (Vorhangbretter)

16.03 Einbau Parkett
23.03 Schleifen des Parketts inkl 1 Behandlung und Abdecken

07.04 Montage Holzrahmentüren
09.04 Ausbessern Türanschlüsse 

22.04 Montage Türblätter Zargentüren

22.04 Malerarbeiten
07.05 Sockelmontage
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende RessourcennamenVorgängerBereich

813 Einbau UB 5 Tage Mon 10.11.25 Fre 14.11.25 281.0 786 KiTa

814 IBN Bodenheizung Aufheizprotokoll 0 Tage Fre 14.11.25 Fre 14.11.25 243.0 813 KiTa

815 Austrocknung SPERRTAGE 10 Tage Mon 17.11.25 Fre 28.11.25 281.0 813 KiTa

816 Einbau grundputz Nasszellen (Handarbeit) 3 Tage Mon 02.02.26 Mit 04.02.26 271.0 815EA+35 TageKiTa

817 Plattenbeläge Nasszellen 5 Tage Don 05.02.26 Mit 11.02.26 281.6 816 KiTa

818 Abrieb Wände NASSZELLEN 5 Tage Don 12.02.26 Mit 18.02.26 271.0 817 KiTa

819 Einbau Küche 5 Tage Mon 16.03.26 Fre 20.03.26 258.0 793 KiTa

820 Montage Holzrahmentüren 1 Tag Don 09.04.26 Fre 10.04.26 273.02 797 KiTa

821 Einbau Kunststein (Korridor) 5 Tage Fre 10.04.26 Fre 17.04.26 281.5 820 KiTa

822 Einbau Linoleum inkl Sockel 5 Tage Fre 10.04.26 Fre 17.04.26 281.7 820 KiTa

823 Einbau Schreinerelemente 4 Tage Fre 17.04.26 Don 23.04.26

824 Montage Galerie 2 Tage Fre 17.04.26 Die 21.04.26 273.3 822 KiTa

825 Montage Garderobe 2 Tage Die 21.04.26 Don 23.04.26 273.3 824 KiTa

826 Malerarbeiten inkl. Zargen 2 Tage Don 23.04.26 Mon 27.04.26 285.1 825 KiTa

827 Sockelmontage 2 Tage Mon 27.04.26 Mit 29.04.26 281.7 826 KiTa

828 Finisharbeiten 84 Tage Mon 09.03.26 Mon 13.07.26

829 Endmontage Sanitär / Elektro 10 Tage Mon 09.03.26 Fre 20.03.26 250.0;232.0;244.0;243.0793AA+10 TageFinish

830 Grobreinigung 5 Tage Mon 23.03.26 Fre 27.03.26 287.0 829 Finish

831 Montage Schliessanlage 5 Tage Mon 30.03.26 Die 07.04.26 275.1 830 Finish

832 Signaletik 5 Tage Mon 30.03.26 Die 07.04.26 278.0 830 Finish

833 Kittfugen 5 Tage Mit 08.04.26 Die 14.04.26 233.0 832 Finish

834 Montage Türblätter 2.5 Tage Fre 10.04.26 Die 14.04.26 273.02 820 Finish

835 Lieferung WM TU 5 Tage Mit 15.04.26 Die 21.04.26 250.0 834 Finish

836 RESERVE 5 Tage Mit 22.04.26 Die 28.04.26 Alle 835 Finish

837 Vorabnahme Architekt 0 Tage Mit 29.04.26 Mit 29.04.26 291.0 801EA-5 TageFinish

838 Mängelbehebung 20 Tage Mit 29.04.26 Mon 01.06.26 Alle 837 Finish

839 Schlussreinigung 5 Tage Die 02.06.26 Mon 08.06.26 287.0 838 Finish

840 Abnahme BH 0 Tage Mon 08.06.26 Mon 08.06.26 100 839 Finish

841 Mängelbehebung 15 Tage Die 09.06.26 Mon 29.06.26 Alle 840 Finish

842 Nachreinigung 5 Tage Die 30.06.26 Mon 06.07.26 287.0 841 Finish

843 Übergabe BH 0 Tage Mon 06.07.26 Mon 06.07.26 291.0 842 Finish

844 Start Bezug BH 0 Tage Mon 13.07.26 Mon 13.07.26 100 Finish

845 Treppenhaus 2 | Kinderheim |  12 Wohnungen 321 Tage Mon 24.03.25 Mon 20.07.26

846 Meilensteine 0 Tage Don 04.09.25 Don 04.09.25

851 Treppenhaus 120 Tage Mon 15.09.25 Fre 13.03.26

857 Rohmontagen Haustechnik 56 Tage Mon 24.03.25 Mit 18.06.25

865 Ausbau Wohnungen 3. - 5. OG 170 Tage Mon 18.08.25 Die 28.04.26

866 Heizungs- und Sanitärleitungen vollständig 
isoliert

5 Tage Mon 18.08.25 Fre 22.08.25 243.0 864 Wohnungen

867 Schliessen Schlitze und Aussparungen 5 Tage Mon 25.08.25 Fre 29.08.25 211.9 866 Wohnungen

868 Vorarbeiten Gipser (Haftgrund, Kantenschutz, 
Grundputz)

7 Tage Mon 08.09.25 Die 16.09.25 271.0 777 Wohnungen

869 Grundputz 7 Tage Mon 22.09.25 Die 30.09.25 271.0 778 Wohnungen

870 Setzen Vorhangschienen 5 Tage Mit 01.10.25 Die 07.10.25 271.0 869 Wohnungen

871 Weissputz Decken (nicht in Wohnungen) 0 Tage Die 07.10.25 Die 07.10.25 271.0 870 Wohnungen

872 UK Vorsatzschalen (Trockenbau) 5 Tage Mit 01.10.25 Die 07.10.25 271.0 869 Wohnungen

873 Schliessen Vorsatzschalen Sanitärelemente 5 Tage Mit 08.10.25 Die 14.10.25 271.0 872 Wohnungen

874 Ausflockung Sanitärelemente 5 Tage Mit 15.10.25 Die 21.10.25 271.0 873 Wohnungen

875 Trittschal Wärmedämmung 5 Tage Mit 22.10.25 Die 28.10.25 281.0 874 Wohnungen

876 Verlegung Bodenheizringe 5 Tage Mit 29.10.25 Die 04.11.25 243.0 875 Wohnungen

877 Einbau UB 10 Tage Mit 05.11.25 Die 18.11.25 281.0 876 Wohnungen

878 IBN Bodenheizung Aufheizprotokoll 0 Tage Die 18.11.25 Die 18.11.25 243.0 877 Wohnungen

879 Austrocknung SPERRTAGE 10 Tage Mit 19.11.25 Die 02.12.25 281.0 877 Wohnungen

880 Abrieb Wände (Weissputz) 15 Tage Die 16.12.25 Mon 19.01.26 271.0 879EA+9 TageWohnungen

881 Plattenbeläge Nasszellen 15 Tage Mon 12.01.26 Fre 30.01.26 281.6 790 Wohnungen

882 Abrieb Wände NASSZELLEN 5 Tage Mon 02.02.26 Fre 06.02.26 271.0 881 Wohnungen

883 Lasur Decke / Zargen streichen 5 Tage Mon 16.02.26 Fre 20.02.26 285.1 792EA-5 TageWohnungen

884 Einbau Parkett 10 Tage Mon 23.02.26 Fre 06.03.26 281.7 883 Wohnungen

885 Schleifen des Parketts inkl 1 Behandlung und 
Abdecken

20 Tage Mon 02.03.26 Fre 27.03.26 281.7 884EA-5 
Tage

Wohnungen

886 Montage Türblätter Zargentüren 5 Tage Mon 30.03.26 Die 07.04.26 273.01 885 Wohnungen

887 Montage Küchen 15 Tage Mon 16.03.26 Die 07.04.26 258.0 793 Wohnungen

888 Montage Schreinerarbeiten (Vorhangbretter) 10 Tage Mon 23.03.26 Die 07.04.26 273.3 887EE Wohnungen

889 Malerarbeiten 10 Tage Mit 08.04.26 Die 21.04.26 285.1 888 Wohnungen

890 Sockelmontage 5 Tage Mit 22.04.26 Die 28.04.26 281.7 889 Wohnungen

891 Kinderheim EG - 2. OG 175 Tage Mon 25.08.25 Mit 13.05.26

892 Schliessen Schlitze und Aussparungen 5 Tage Mon 25.08.25 Fre 29.08.25 211.9 867AA Kinderheim

893 Vorarbeiten Gipser (Haftgrund, Kantenschutz, 
Grundputz)

10 Tage Mit 17.09.25 Die 30.09.25 271.0 868 Kinderheim

894 Grundputz 10 Tage Mit 01.10.25 Die 14.10.25 271.0 869 Kinderheim

895 Setzen Vorhangschienen 5 Tage Mit 15.10.25 Die 21.10.25 271.0 894 Kinderheim

896 Weissputz Decken 10 Tage Mit 22.10.25 Die 04.11.25 271.0 895 Kinderheim

897 Schliessen Vorsatzschalen Sanitärelemente 5 Tage Mit 15.10.25 Die 21.10.25 271.0 894 Kinderheim

898 Ausflockung Sanitärelemente 5 Tage Mit 22.10.25 Die 28.10.25 271.0 897 Kinderheim

899 Trittschal Wärmedämmung 5 Tage Mit 29.10.25 Die 04.11.25 281.0 898 Kinderheim

900 Verlegung Bodenheizringe 5 Tage Mit 05.11.25 Die 11.11.25 243.0 899 Kinderheim

901 Einbau UB 10 Tage Mit 05.11.25 Die 18.11.25 281.0 877EE Kinderheim

902 IBN Bodenheizung Aufheizprotokoll 0 Tage Die 18.11.25 Die 18.11.25 243.0 901 Kinderheim

903 Austrocknung SPERRTAGE 10 Tage Mit 19.11.25 Die 02.12.25 281.0 901 Kinderheim

02.02 Einbau grundputz Nasszellen (Handarbeit)
05.02 Plattenbeläge Nasszellen

12.02 Abrieb Wände NASSZELLEN
16.03 Einbau Küche

09.04 Montage Holzrahmentüren
10.04 Einbau Kunststein (Korridor)
10.04 Einbau Linoleum inkl Sockel

17.04 Montage Galerie
21.04 Montage Garderobe

23.04 Malerarbeiten inkl. Zargen
27.04 Sockelmontage

09.03 Endmontage Sanitär / Elektro
23.03 Grobreinigung

30.03 Montage Schliessanlage
30.03 Signaletik

08.04 Kittfugen
10.04 Montage Türblätter

15.04 Lieferung WM TU
22.04 RESERVE

29.04 Vorabnahme Architekt
29.04 Mängelbehebung

02.06 Schlussreinigung
08.06 Abnahme BH
09.06 Mängelbehebung

30.06 Nachreinigung
06.07 Übergabe BH

13.07 Start Bezug BH

Abrieb Wände (Weissputz)
12.01 Plattenbeläge Nasszellen

02.02 Abrieb Wände NASSZELLEN
16.02 Lasur Decke / Zargen streichen

23.02 Einbau Parkett
02.03 Schleifen des Parketts inkl 1 Behandlung und Abdecken

30.03 Montage Türblätter Zargentüren
16.03 Montage Küchen

23.03 Montage Schreinerarbeiten (Vorhangbretter)

08.04 Malerarbeiten
22.04 Sockelmontage
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende RessourcennamenVorgängerBereich

904 Abrieb Wände (Weissputz) 30 Tage Mit 07.01.26 Die 17.02.26 271.0 903EA+15 TageKinderheim

905 Einbau Abhangdecke (EG) 15 Tage Mon 02.02.26 Fre 20.02.26 271.0 903EA+33 TageKinderheim

906 Verspachtteln Decke 5 Tage Mon 23.02.26 Fre 27.02.26 271.0 905 Kinderheim

907 Akustikdecken 5 Tage Mon 02.03.26 Fre 06.03.26 271.0 906 Kinderheim

908 Plattenbeläge Nasszellen 10 Tage Mon 02.02.26 Fre 13.02.26 281.6 881 Kinderheim

909 Abrieb Wände NASSZELLEN 5 Tage Mon 16.02.26 Fre 20.02.26 271.0 908 Kinderheim

910 Kunststein Vorzonen 1. und 2. OG 10 Tage Mon 16.02.26 Fre 27.02.26 2891.5 904EA-2 TageKinderheim

911 Montage Wange Wendeltreppe 5 Tage Mon 23.02.26 Fre 27.02.26 272.2 909 Kinderheim

912 Einbau Kunststein (Korridor) EG 10 Tage Mon 02.03.26 Fre 13.03.26 281.5 910 Kinderheim

913 Einbau Kunststein (Wendeltreppe) 5 Tage Mon 16.03.26 Fre 20.03.26 281.5 912 Kinderheim

914 Einbau Parkett 15 Tage Mon 09.03.26 Fre 27.03.26 281.7 910EA+5 TageKinderheim

915 Einbau Linoleum 10 Tage Mon 23.03.26 Die 07.04.26 281.7 914EA-5 TageKinderheim

916 Montage Holzrahmentüren 15 Tage Fre 27.03.26 Die 21.04.26 273.02 820EA-8 TageKinderheim

917 Montage Brandabschnittstüren 5 Tage Mit 08.04.26 Die 14.04.26 273.03 915 Kinderheim

918 Ausbesserung Türanschlüsse 5 Tage Die 21.04.26 Die 28.04.26 271.0 916 Kinderheim

919 Einbau Küche / 4 Stk.. Plus 
Regenerationsküche

10 Tage Mit 08.04.26 Die 21.04.26 258.0 887 Kinderheim

920 Malerarbeiten 15 Tage Mit 15.04.26 Mit 06.05.26 285.1 919EA-5 TageKinderheim

921 Sockelmontage 5 Tage Don 07.05.26 Mit 13.05.26 281.7 920 Kinderheim

922 Einbau Schreinerelemente 42 Tage Mon 02.03.26 Don 30.04.26

923 Einbau Waschraum 5 Tage Mon 02.03.26 Fre 06.03.26 273.3 909EA+5 TageKinderheim

924 Stiefelwäsche 5 Tage Mon 02.03.26 Fre 06.03.26 273.3 923EA-5 TageKinderheim

925 Fenstersimse und Vorhangbretter 10 Tage Mon 09.03.26 Fre 20.03.26 273.3 924 Kinderheim

926 Einbau Wandverkleidung 10 Tage Mon 23.03.26 Die 07.04.26 273.3 925 Kinderheim

927 Einbau Snozelraum EG 10 Tage Mon 23.03.26 Die 07.04.26 273.3 925 Kinderheim

928 Einbau Bällelibad EG 10 Tage Mon 23.03.26 Die 07.04.26 273.3 925 Kinderheim

929 Einbau Türen inkl Türblätter 5 Tage Mit 08.04.26 Die 14.04.26 273.3 925EA+10 TageKinderheim

930 Einbau Wandschränke 10 Tage Mit 08.04.26 Die 21.04.26 273.3 926 Kinderheim

931 Eingangshalle 10 Tage Fre 17.04.26 Don 30.04.26 273.3 928EA+7 TageKinderheim

932 Finisharbeiten 74 Tage Mon 30.03.26 Mon 20.07.26

933 Endmontage Sanitär / Elektro 10 Tage Mon 30.03.26 Die 14.04.26 250.0;232.0;244.0;243.0885 Finish

934 Grobreinigung 5 Tage Mit 15.04.26 Die 21.04.26 287.0 933 Finish

935 Montage Türblätter 10 Tage Die 21.04.26 Mit 06.05.26 273.02 916 Finish

936 Montage Schliessanlage 5 Tage Mit 22.04.26 Die 28.04.26 275.1 934 Finish

937 Signaletik 5 Tage Mit 22.04.26 Die 28.04.26 278.0 934 Finish

938 Kittfugen 5 Tage Mit 22.04.26 Die 28.04.26 225.1 934 Finish

939 Lieferung WM TU 5 Tage Mit 29.04.26 Mit 06.05.26 250.0 938 Finish

940 RESERVE 5 Tage Don 07.05.26 Mit 13.05.26 Alle 939 Finish

941 Vorabnahme Architekt 0 Tage Mit 13.05.26 Mit 13.05.26 291.0 935EA+5 TageFinish

942 Mängelbehebung 20 Tage Mit 13.05.26 Mon 15.06.26 Alle 941 Finish

943 Schlussreinigung 5 Tage Mon 15.06.26 Mon 22.06.26 287.0 942 Finish

944 Abnahme BH 0 Tage Mon 22.06.26 Mon 22.06.26 100 943 Finish

945 Mängelbehebung 10 Tage Mon 22.06.26 Mon 06.07.26 Alle 944 Finish

946 Nachreinigung 5 Tage Mon 06.07.26 Mon 13.07.26 287.0 945 Finish

947 Übergabe BH 0 Tage Mon 13.07.26 Mon 13.07.26 291.0 946 Finish

948 Start Bezug BH 0 Tage Mon 20.07.26 Mon 20.07.26 100 Finish

949 Treppenhaus 3 | Kinderheim |  12 Wohnungen 316 Tage Mon 07.04.25 Mon 27.07.26

950 Meilensteine 0 Tage Don 04.09.25 Don 04.09.25

955 Treppenhaus 125 Tage Mon 29.09.25 Die 07.04.26

961 Rohmontagen Haustechnik 56 Tage Mon 07.04.25 Mit 02.07.25

969 Ausbau Wohnungen 3. - 5. OG 185 Tage Mon 18.08.25 Fre 22.05.26

970 Heizungs- und Sanitärleitungen vollständig 
isoliert

5 Tage Mon 18.08.25 Fre 22.08.25 243.0 968 Wohnungen

971 Schliessen Schlitze und Aussparungen 5 Tage Mon 25.08.25 Fre 29.08.25 211.9 970 Wohnungen

972 Vorarbeiten Gipser (Haftgrund, Kantenschutz, 
Grundputz)

7 Tage Mit 01.10.25 Don 09.10.25 271.0 893 Wohnungen

973 Grundputz 7 Tage Fre 10.10.25 Mon 20.10.25 271.0 972 Wohnungen

974 Setzen Vorhangschienen 5 Tage Die 21.10.25 Mon 27.10.25 271.0 973 Wohnungen

975 Weissputz Decken (nicht in Wohnungen) 0 Tage Mon 27.10.25 Mon 27.10.25 271.0 974 Wohnungen

976 UK Vorsatzschalen (Trockenbau) 5 Tage Die 21.10.25 Mon 27.10.25 271.0 973 Wohnungen

977 Schliessen Vorsatzschalen Sanitärelemente 5 Tage Die 28.10.25 Mon 03.11.25 271.0 976 Wohnungen

978 Ausflockung Sanitärelemente 5 Tage Die 04.11.25 Mon 10.11.25 271.0 977 Wohnungen

979 Trittschal Wärmedämmung 5 Tage Die 11.11.25 Mon 17.11.25 281.0 978 Wohnungen

980 Verlegung Bodenheizringe 5 Tage Die 18.11.25 Mon 24.11.25 243.0 979 Wohnungen

981 Einbau UB 10 Tage Die 25.11.25 Mon 08.12.25 281.0 980 Wohnungen

982 IBN Bodenheizung Aufheizprotokoll 0 Tage Mon 08.12.25 Mon 08.12.25 243.0 981 Wohnungen

983 Austrocknung SPERRTAGE 10 Tage Die 09.12.25 Mon 05.01.26 281.0 981 Wohnungen

984 Abrieb Wände (Weissputz) 15 Tage Mon 02.02.26 Fre 20.02.26 271.0 880EA+9 TageWohnungen

985 Plattenbeläge Nasszellen 15 Tage Mon 09.02.26 Fre 27.02.26 281.6 984EA-10 TageWohnungen

986 Abrieb Wände NASSZELLEN 5 Tage Mon 02.03.26 Fre 06.03.26 271.0 985 Wohnungen

987 Lasur decke / Zargen streichen 5 Tage Mon 09.03.26 Fre 13.03.26 285.1 986 Wohnungen

988 Einbau Parkett 10 Tage Mon 30.03.26 Die 14.04.26 281.7 795 Wohnungen

989 Schleifen des Parketts inkl 1 Behandlung und 
Abdecken

20 Tage Mit 08.04.26 Mit 06.05.26 281.7 988EA-5 
Tage

Wohnungen

990 Montage Küchen 15 Tage Mit 08.04.26 Die 28.04.26 258.0 887 Wohnungen

991 Montage Schreinerarbeiten (Vorhangbretter) 10 Tage Mit 15.04.26 Die 28.04.26 273.3 990EE Wohnungen

992 Montage Türblätter Zargentüren 5 Tage Mit 29.04.26 Mit 06.05.26 273.01 991 Wohnungen

993 Malerarbeiten 10 Tage Mit 29.04.26 Mit 13.05.26 285.1 990 Wohnungen

994 Sockelmontage 5 Tage Mon 18.05.26 Fre 22.05.26 281.7 993 Wohnungen

995 Kinderheim EG - 2. OG 185 Tage Mon 25.08.25 Mon 01.06.26

07.01 Abrieb Wände (Weissputz)
02.02 Einbau Abhangdecke (EG)

23.02 Verspachtteln Decke 
02.03 Akustikdecken

02.02 Plattenbeläge Nasszellen
16.02 Abrieb Wände NASSZELLEN
16.02 Kunststein Vorzonen 1. und 2. OG 

23.02 Montage Wange Wendeltreppe
02.03 Einbau Kunststein (Korridor) EG

16.03 Einbau Kunststein (Wendeltreppe)
09.03 Einbau Parkett

23.03 Einbau Linoleum
27.03 Montage Holzrahmentüren

08.04 Montage Brandabschnittstüren
21.04 Ausbesserung Türanschlüsse

08.04 Einbau Küche / 4 Stk.. Plus Regenerationsküche

15.04 Malerarbeiten 
07.05 Sockelmontage

02.03 Einbau Waschraum
02.03 Stiefelwäsche

09.03 Fenstersimse und Vorhangbretter
23.03 Einbau Wandverkleidung
23.03 Einbau Snozelraum EG
23.03 Einbau Bällelibad EG

08.04 Einbau Türen inkl Türblätter
08.04 Einbau Wandschränke

17.04 Eingangshalle 

30.03 Endmontage Sanitär / Elektro
15.04 Grobreinigung

21.04 Montage Türblätter
22.04 Montage Schliessanlage
22.04 Signaletik
22.04 Kittfugen

29.04 Lieferung WM TU
07.05 RESERVE

13.05 Vorabnahme Architekt
13.05 Mängelbehebung

15.06 Schlussreinigung
22.06 Abnahme BH
22.06 Mängelbehebung

06.07 Nachreinigung
13.07 Übergabe BH

20.07 Start Bezug BH

IBN Bodenheizung Aufheizprotokoll
Austrocknung SPERRTAGE

02.02 Abrieb Wände (Weissputz)
09.02 Plattenbeläge Nasszellen

02.03 Abrieb Wände NASSZELLEN
09.03 Lasur decke / Zargen streichen

30.03 Einbau Parkett
08.04 Schleifen des Parketts inkl 1 Behandlung und Abdecken

08.04 Montage Küchen
15.04 Montage Schreinerarbeiten (Vorhangbretter)

29.04 Montage Türblätter Zargentüren
29.04 Malerarbeiten

18.05 Sockelmontage
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende RessourcennamenVorgängerBereich

996 Schliessen Schlitze und Aussparungen 5 Tage Mon 25.08.25 Fre 29.08.25 211.9 971AA Kinderheim

997 Vorarbeiten Gipser (Haftgrund, Kantenschutz, 
Grundputz)

10 Tage Fre 10.10.25 Don 23.10.25 271.0 972 Kinderheim

998 Grundputz 10 Tage Die 21.10.25 Mon 03.11.25 271.0 973 Kinderheim

999 Setzen Vorhangschienen 5 Tage Die 04.11.25 Mon 10.11.25 271.0 998 Kinderheim

1000 Weissputz Decken 15 Tage Die 11.11.25 Mon 01.12.25 271.0 999 Kinderheim

1001 UK Vorsatzschalen (Trockenbau) 5 Tage Die 04.11.25 Mon 10.11.25 271.0 998 Kinderheim

1002 Schliessen Vorsatzschalen Sanitärelemente 5 Tage Die 04.11.25 Mon 10.11.25 271.0 998 Kinderheim

1003 Ausflockung Sanitärelemente 5 Tage Die 11.11.25 Mon 17.11.25 271.0 1002 Kinderheim

1004 Trittschal Wärmedämmung 5 Tage Die 18.11.25 Mon 24.11.25 281.0 1003 Kinderheim

1005 Verlegung Bodenheizringe 5 Tage Die 25.11.25 Mon 01.12.25 243.0 1004 Kinderheim

1006 Einbau UB 10 Tage Die 25.11.25 Mon 08.12.25 281.0 981EE Kinderheim

1007 IBN Bodenheizung Aufheizprotokoll 0 Tage Mon 08.12.25 Mon 08.12.25 243.0 1006 Kinderheim

1008 Austrocknung SPERRTAGE 10 Tage Die 09.12.25 Mon 05.01.26 281.0 1006 Kinderheim

1009 Abrieb Wände (Weissputz) 15 Tage Mon 09.02.26 Fre 27.02.26 271.0 904EA-7 TageKinderheim

1010 Einbau Abhangdecke 15 Tage Mon 23.02.26 Fre 13.03.26 271.0 905 Kinderheim

1011 Verspachtteln Decke 5 Tage Mon 16.03.26 Fre 20.03.26 271.0 1010 Kinderheim

1012 Akustikdecken 5 Tage Mon 23.03.26 Fre 27.03.26 271.0 1011 Kinderheim

1013 Plattenbeläge Nasszellen 10 Tage Mon 02.03.26 Fre 13.03.26 281.6 985 Kinderheim

1014 Abrieb Wände NASSZELLEN 5 Tage Mon 16.03.26 Fre 20.03.26 271.0 1013 Kinderheim

1015 Einbau Kunsttein 10 Tage Mon 23.03.26 Die 07.04.26 281.5 1014 Kinderheim

1016 Einbau Parkett 10 Tage Mon 30.03.26 Die 14.04.26 281.7 795 Kinderheim

1017 Einbau Linoleum 10 Tage Mit 08.04.26 Die 21.04.26 281.7 1016EA-5 TageKinderheim

1018 Montage Holzrahmentüren 15 Tage Mit 15.04.26 Mit 06.05.26 273.02 1016 Kinderheim

1019 Montage Brandabschnittstüren 5 Tage Mit 22.04.26 Die 28.04.26 273.03 1017 Kinderheim

1020 Einbau Küche / 4 Stk.. Plus 
Regenerationsküche

10 Tage Mit 29.04.26 Mit 13.05.26 258.0 990 Kinderheim

1021 Ausbesserung Türanschlüsse 5 Tage Don 07.05.26 Mit 13.05.26 271.0 1018 Kinderheim

1022 Malerarbeiten 15 Tage Don 07.05.26 Mon 01.06.26 285.1 1020EA-5 TageKinderheim

1023 Einbau Schreinerelemente 50 Tage Mon 23.02.26 Mit 06.05.26

1024 Einbau Waschraum 5 Tage Mon 23.02.26 Fre 27.02.26 273.3 909 Kinderheim

1025 Fenstersime und Vorhangbretter 10 Tage Mon 23.03.26 Die 07.04.26 273.3 925 Kinderheim

1026 Einbau Türen inkl Türblätter 5 Tage Mit 15.04.26 Die 21.04.26 273.3 929 Kinderheim

1027 Einbau Wandverkleidung inkl. Türen 10 Tage Mit 22.04.26 Mit 06.05.26 273.3 1026 Kinderheim

1028 Einbau Wandschränke 10 Tage Mit 22.04.26 Mit 06.05.26 273.3 930 Kinderheim

1029 Sockelmontage 5 Tage Don 07.05.26 Mit 13.05.26 281.7 1028 Kinderheim

1030 Finisharbeiten 64 Tage Mit 22.04.26 Mon 27.07.26

1031 Endmontage Sanitär / Elektro 10 Tage Mit 22.04.26 Mit 06.05.26 250.0;232.0;244.0;243.01017 Finish

1032 Montage Schliessanlage 5 Tage Mit 29.04.26 Mit 06.05.26 275.1 1031EA-5 TageFinish

1033 Signaletik 5 Tage Mit 29.04.26 Mit 06.05.26 278.0 1034EA-10 TageFinish

1034 Grobreinigung 5 Tage Don 07.05.26 Mit 13.05.26 287.0 1031 Finish

1035 Kittfugen 5 Tage Don 07.05.26 Mit 13.05.26 224.1 1033 Finish

1036 Lieferung WM TU 5 Tage Don 07.05.26 Mit 13.05.26 250.0 1032 Finish

1037 Montage Türblätter 10 Tage Don 07.05.26 Fre 22.05.26 273.02 1018 Finish

1038 RESERVE 5 Tage Die 26.05.26 Mon 01.06.26 Alle 1037 Finish

1039 Vorabnahme Architekt 0 Tage Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 291.0 1022 Finish

1040 Mängelbehebung 20 Tage Die 02.06.26 Mon 29.06.26 Alle 1039 Finish

1041 Schlussreinigung 5 Tage Die 30.06.26 Mon 06.07.26 287.0 1040 Finish

1042 Abnahme BH Kinderheim 0 Tage Mon 06.07.26 Mon 06.07.26 100 1041 Finish

1043 Mängelbehebung 5 Tage Die 07.07.26 Mon 13.07.26 Alle 1042 Finish

1044 Nachreinigung 5 Tage Die 14.07.26 Mon 20.07.26 287.0 1043 Finish

1045 Übergabe BH 0 Tage Mon 20.07.26 Mon 20.07.26 291.0 1044 Finish

1046 Start Bezug BH 0 Tage Mon 27.07.26 Mon 27.07.26 100 Finish

1047 IGT 80 Tage Die 07.04.26 Fre 31.07.26 100

1048 Inbetriebnahme HLKS-E 5 Tage Die 07.04.26 Mon 13.04.26 Alle IGT

1049 Vorabnahme HLKS-E 0 Tage Mon 13.04.26 Mon 13.04.26 Alle 1048 IGT

1050 Mängelbehebung HLKS-E 15 Tage Mon 13.04.26 Mon 04.05.26 Alle 1049EA-1 TagIGT

1051 Mängelkontrolle / Abnahme HLKS-E 0 Tage Mon 04.05.26 Mon 04.05.26 Alle 1050 IGT

1052 2. Mängelbehung HLKS-E 5 Tage Mon 04.05.26 Fre 08.05.26 Alle 1051EA-1 TagIGT

1053 Instruktion BH der HLKS-E Installationen 5 Tage Mon 11.05.26 Die 19.05.26 Alle 1052 IGT

1054 Montage ZuKo 10 Tage Don 07.05.26 Fre 22.05.26 Alle 1037EA-10 TageIGT

1055 Monatge BMA 10 Tage Don 07.05.26 Fre 22.05.26 Alle 1037EA-10 TageIGT

1056 Mängelbehebung 15 Tage Die 26.05.26 Mon 15.06.26 Alle 1055 IGT

1057 IGT Vorabnahme 0 Tage Mon 15.06.26 Mon 15.06.26 Alle 1056 IGT

1058 IGT Gebäuge 0 Tage Mon 22.06.26 Mon 22.06.26 Alle 1056EA+5 TageIGT

1059 Mängelbehebung 15 Tage Die 23.06.26 Mon 13.07.26 Alle 1058 IGT

1060 Bezugsfreigabe 0 Tage Mon 13.07.26 Mon 13.07.26 Alle 1059 IGT

1061 Bezug BH (gestaffelt) 14 Tage Die 14.07.26 Fre 31.07.26 Alle 1060 IGT

1062 Abnahmen Wohnungen 3156.5 Tage Don 27.02.14 Mon 29.06.26

1063 Abnhame Wohnungen Etappe 1 5 Tage Die 09.06.26 Mon 15.06.26 840 Wohnungen

1064 Abnhame Wohnungen Etappe 3 5 Tage Mon 22.06.26 Mon 29.06.26 944 Wohnungen

1065 Abnhame Wohnungen Etappe 2 5 Tage Don 27.02.14 Mit 05.03.14 Wohnungen

1066 Mängelbehebung Wohnungen 3156.5 Tage Don 06.03.14 Mon 06.07.26

1067 Mängelbehebung Etappe 1 Wohungen 5 Tage Die 16.06.26 Mon 22.06.26 1063 Wohnungen

1068 Mängelbehebung Etappe 2 Wohnungen 5 Tage Mon 29.06.26 Mon 06.07.26 1064 Wohnungen

1069 Mängelbehebung Etappe 3 Wohnungen 5 Tage Don 06.03.14 Mit 12.03.14 1065 Wohnungen

1070 Bezug Wohnungen 3161.5 Tage Don 13.03.14 Mon 20.07.26

1071 Bezug Etappe 1 10 Tage Die 23.06.26 Mon 06.07.26 1067 Wohnungen

IBN Bodenheizung Aufheizprotokoll
Austrocknung SPERRTAGE

09.02 Abrieb Wände (Weissputz)
23.02 Einbau Abhangdecke

16.03 Verspachtteln Decke 
23.03 Akustikdecken

02.03 Plattenbeläge Nasszellen
16.03 Abrieb Wände NASSZELLEN

23.03 Einbau Kunsttein
30.03 Einbau Parkett 

08.04 Einbau Linoleum 
15.04 Montage Holzrahmentüren

22.04 Montage Brandabschnittstüren
29.04 Einbau Küche / 4 Stk.. Plus Regenerationsküche

07.05 Ausbesserung Türanschlüsse
07.05 Malerarbeiten

23.02 Einbau Waschraum
23.03 Fenstersime und Vorhangbretter

15.04 Einbau Türen inkl Türblätter
22.04 Einbau Wandverkleidung inkl. Türen
22.04 Einbau Wandschränke

07.05 Sockelmontage

22.04 Endmontage Sanitär / Elektro
29.04 Montage Schliessanlage
29.04 Signaletik

07.05 Grobreinigung
07.05 Kittfugen
07.05 Lieferung WM TU
07.05 Montage Türblätter

26.05 RESERVE
01.06 Vorabnahme Architekt
02.06 Mängelbehebung 

30.06 Schlussreinigung
06.07 Abnahme BH Kinderheim
07.07 Mängelbehebung

14.07 Nachreinigung
20.07 Übergabe BH

27.07 Start Bezug BH

07.04 Inbetriebnahme HLKS-E
13.04 Vorabnahme HLKS-E

13.04 Mängelbehebung HLKS-E
04.05 Mängelkontrolle / Abnahme HLKS-E

04.05 2. Mängelbehung HLKS-E
11.05 Instruktion BH der HLKS-E Installationen 

07.05 Montage ZuKo
07.05 Monatge BMA

26.05 Mängelbehebung
15.06 IGT Vorabnahme

22.06 IGT Gebäuge
23.06 Mängelbehebung

13.07 Bezugsfreigabe
14.07 Bezug BH (gestaffelt)

09.06 Abnhame Wohnungen Etappe 1
22.06 Abnhame Wohnungen Etappe 3

16.06 Mängelbehebung Etappe 1 Wohungen
29.06 Mängelbehebung Etappe 2 Wohnungen

23.06 Bezug Etappe 1
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende RessourcennamenVorgängerBereich

1072 Bezug Etappe 2 10 Tage Mon 06.07.26 Mon 20.07.26 1068 Wohnungen

1073 Bezug Etappe 3 10 Tage Don 13.03.14 Mit 26.03.14 1069 Wohnungen

1074 Umzug Bauherr Kinderheim (Sommerferien) 25 Tage Mon 13.07.26 Fre 14.08.26 Kinderheim

1075 Sanierung KITA NACH SOMMERFERIEN 80 Tage Mon 17.08.26 Fre 04.12.26

1079 Ausschreibungen 351 Tage Fre 01.03.24 Fre 15.08.25

1834 1 Tag? Don 27.02.14Don 27.02.14

06.07 Bezug Etappe 2

13.07
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Start Bezug BH
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Nachreinigung
Übergabe BH

Start Bezug BH

Bezug BH (gestaffelt)

Mängelbehebung Etappe 2 Wohnungen
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Bezug Etappe 2

Umzug Bauherr Kinderheim (Sommerferien)
17.08 Sanierung KITA NACH SOMMERFERIEN
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