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Automatisch geprüft bei jedem täglichen Mail-Scan (06:00 Uhr)
Legende: 🔴 KRITISCH (< 7 Tage)   🟡 ACHTUNG (< 14 Tage)   🟢 LAUFEND (> 14 Tage)
HEUTE im Fokus
1. 10:00 Chäs-Brate Pilgerbrunnen (Teams)
1. 14:30 Startsitzung Laborwohnungen Haus 31 Thujastrasse (vor Ort)
1. Kellerabteile-Montage Pilgerbrunnen – Zugang gewährleisten
1. Glassresq nachfassen + 3 offene Entwürfe versenden
1. OpenRouter-API-Key rotieren (Sicherheitsvorfall)
🔴 KRITISCH (< 7 Tage oder HEUTE)
	Frist
	Projekt
	Beschreibung
	Verantwortlich
	Status

	21.04.2026 10:00
	042 Pilgerbrunnen
	Chäs-Brate Besprechung Rollenverteilung (Teams)
	Oliver Enz / Valentino Tesic / Güven
	🔴 HEUTE

	21.04.2026 14:30
	047 Thujastrasse
	Startsitzung Laborwohnungen Haus 31 (vor Ort)
	Güven Kaplangil / Dean Lovric
	🔴 HEUTE

	21.04.2026
	042 Pilgerbrunnen
	Kellerabteile-Montage: Zugang zu Räumen gewährleisten
	Güven / Oliver Enz
	🔴 HEUTE

	21.04.2026
	047 Thujastrasse
	Glassresq (Mary Joyce Almonte) Rückmeldung zur Sanierung einfordern – Angebot AN-08906 visiert am 17.04. retourniert, Behebung bis 28.04.2026 angefragt
	Güven Kaplangil
	🔴 HEUTE nachfassen

	21.04.2026
	047 Thujastrasse
	ASTOR-Kleinofferte an Dean weitergeleitet
	Güven Kaplangil
	✅ ERLEDIGT 06:31

	21.04.2026
	047 / Büro
	3 offene Entwürfe versenden: Rusch Patrik, Slavko Vasiljevic, Delphine Pendenzenliste Egli
	Güven Kaplangil
	🔴 HEUTE – Entwürfe-Ordner prüfen

	21.04.2026
	Sicherheit / 063 Guggach
	OpenRouter-API-Key rotieren – Key am 14.04. 09:33 im Klartext an Oswald/Dierolf versendet
	Güven Kaplangil
	🔴 HEUTE – Sicherheitsvorfall

	22.04.2026
	047 Thujastrasse
	MÖKAH TV-Bericht Download (SwissTransfer 14 Tage ab 08.04.)
	Güven / Dean
	🟡 Morgen letzter Tag

	24.04.2026 10:00
	Siedlung Frohalp
	Mängel Garantiefrist (Teams, Schmid Monika)
	Güven Kaplangil / Sacha Lüpold
	🔴 In 3 Tagen


🟡 ACHTUNG (< 14 Tage)
	Frist
	Projekt
	Beschreibung
	Verantwortlich
	Status

	28.04.2026
	047 Thujastrasse
	Behebungsfrist Mängel für alle Unternehmer – Mängelliste Stand 17.04.2026
	Güven Kaplangil
	🟡 7 Tage

	28.04.2026
	047 Thujastrasse
	Haupteingangstüre PH Haus 27 EG: Türe nicht schliessbar, Panikfunktion entfernen, Schloss einstellen
	Simon Solenthaler / Egli Zimmerei AG
	🟡 7 Tage

	28.04.2026
	042 Pilgerbrunnen
	Container besenrein leeren (Material-/Mannschaftscontainer)
	Landolt-Bau / alle Unternehmer PIL
	🟡 7 Tage

	29.04.2026
	042 Pilgerbrunnen
	Vorabnahme Architekt TH1 (Müller Sigrist) – Schlüsseltag: Start Mängelbehebung TH1 + TH3 Türblätter/Maler + Lieferung WM TU
	Güven / Müller Sigrist / alle Ressourcen
	🔴 Engstelle KW 18

	04.05.2026
	042 Pilgerbrunnen
	Abnahme HLKS-E (Mängelkontrolle nach 15 Tagen Mängelbehebung seit 13.04.)
	Güven / HLKS-Planer
	🟡 13 Tage – unverrückbar

	06.05.2026
	042 Pilgerbrunnen
	Ende Eternitmontage Laubengänge Gasse + PU-Abdichtung Nord
	Ressource 215.2 / 531.525
	🟡 15 Tage – Übergabe Eternit Nord 07.05.

	28.04.2026
	047 Thujastrasse
	Christoph Gretler (Schenk & Caramia) – abwesend bis 28.04., Status nach Rückkehr
	Güven Kaplangil
	🟡 7 Tage

	29./30.04.2026
	042 Pilgerbrunnen
	Containertransport
	Marcel Eicher / Landolt-Bau
	🟡 8–9 Tage

	ASAP
	047 Thujastrasse
	Rechnung 132577 Hunziker AG prüfen + bezahlen
	Güven Kaplangil
	🔴 ÜBERFÄLLIG seit 24.03.2026 (28 Tage)

	ASAP
	047 Thujastrasse
	Rechnungen Zulli, Hunziker & Hoch: WV-Konditionen (7% Rabatt, 2% Skonto) korrigieren lassen
	Güven / Dean Lovric
	🔴 Korrektur einfordern

	ASAP
	047 Thujastrasse
	Entwurf Pendenzenliste Egli an Delphine
	Güven Kaplangil
	🔴 Status prüfen

	ASAP
	047 Thujastrasse
	Marobag: Info nachreichen – Aussentüren waren Hoch Holzbau, nicht Marobag
	Güven Kaplangil
	🟡 Offen

	Nach BKS 20.04.
	047 Thujastrasse
	Schlussrechnung Schindler – Rückmeldung BGSJ zum Garantiestreit
	Dean Lovric / BGSJ
	🟡 Laufend


🟢 LAUFEND / WARTUNG
	Frist
	Projekt
	Beschreibung
	Verantwortlich
	Status

	Laufend
	047 Thujastrasse
	VELUX Rechnungsstellung Oberlicht-Nachbesserung (Dean 17.04.)
	Dean / VELUX Commercial CH AG
	Prüfung an GBM

	Laufend
	Siedlung Frohalp
	KWL-Wartung 4 Geräte – Küche/Schränke anpassen, dann Wartung
	Fabio Formella / Meier-Kopp AG
	Wartend – Schreiner zuerst

	Laufend
	Siedlung Frohalp
	Router-Standort für App-Installation Licht/Lüftung
	Slavko Vasiljevic
	🟡 Anfrage Güven 20.04.

	Laufend
	Siedlung Frohalp
	Mängel Allgemeinbereich Wolfensberger (SwissTransfer)
	Sacha Lüpold / Güven
	Download + PDF sichten

	Laufend
	047 Thujastrasse
	HUG Duschtraversen Auftragsbestätigung Unterschrift bei bc2s
	bc2s / HUG
	Unterschrift abwarten

	Laufend
	047 Thujastrasse
	Smartwindows ZAW 69-70 Zahlungsauftrag bc2s
	bc2s / Smartwindows
	Status prüfen

	Laufend
	042 Pilgerbrunnen
	Nachbar-Stützmauer: 3 Parkplätze gesperrt Juli 2026
	Valentino Tesic
	Info an Nachbarn

	26.06.2026
	042 Pilgerbrunnen
	Architektenbesichtigung 15:30–19:00 (Michael Hakios)
	Hakios / Enz / Tesic / Güven
	RSVP ausstehend

	18.05.–30.05.2026
	GBM intern
	Ferien Güven Kaplangil (2 Wochen) – Vertretung klären
	Güven / Michael Hakios
	🟢 Eingereicht 14.04.

	Mitte/Ende 08.2026
	042 Pilgerbrunnen
	Gärtner Etappe Ausfahrt fertig → Mobility-PP Anfang Sept. zurück
	Gärtner
	Laufend


Terminprogramm – 042 Neubau Pilgerbrunnen
Stand: 2026-02-13 · Quelle: Terminprogramm_Stand_13-02-2026.pdf · Planer: VATE / MIHA
Betrachtungszeitraum: KW 17 + KW 18 (20.04.2026 – 03.05.2026)
🔴 Kritisch (Ende/Start in KW 17)
	Nr.
	Bereich
	Vorgang
	Start – Ende
	Ressource

	614
	Gärtner Gasse
	Umgebungsarbeiten
	21.04.2026 – 12.05.2026
	421.0

	799
	Whg. TH1
	Montage Türblätter Zargentüren
	22.04.2026 – 28.04.2026
	273.01

	801
	Whg. TH1
	Malerarbeiten
	22.04.2026 – 06.05.2026
	285.1

	822
	KiTa EG
	Montage Garderobe
	21.04.2026 – 23.04.2026
	273.3

	826
	KiTa EG
	Malerarbeiten inkl. Zargen
	23.04.2026 – 27.04.2026
	285.1

	919
	Kinderheim TH2
	Einbau Küche / 4 Stk. + Regenerationsküche
	08.04.2026 – 21.04.2026
	258.0

	921
	Kinderheim TH2
	Ausbessern Türanschlüsse
	21.04.2026 – 28.04.2026
	271.0

	935
	Kinderheim Finish
	Montage Türblätter
	21.04.2026 – 06.05.2026
	273.3

	936
	Kinderheim Finish
	Montage Schliessanlage
	22.04.2026 – 28.04.2026
	275.1

	937
	Kinderheim Finish
	Signaletik
	22.04.2026 – 28.04.2026
	278.0

	938
	Kinderheim Finish
	Kittfugen
	22.04.2026 – 28.04.2026
	225.1


🟡 Achtung (Start in KW 17 oder KW 18)
	Nr.
	Bereich
	Vorgang
	Start – Ende
	Ressource

	827
	KiTa EG
	Sockelmontage
	27.04.2026 – 29.04.2026
	281.7

	837
	Finish TH1
	Vorabnahme Architekt
	29.04.2026 – 29.04.2026
	291.0

	838
	Finish TH1
	Mängelbehebung
	29.04.2026 – 01.06.2026
	Alle

	939
	Kinderheim Finish
	Lieferung WM TU
	29.04.2026 – 06.05.2026
	250.0

	992
	Kinderheim TH3
	Montage Türblätter Zargentüren
	29.04.2026 – 06.05.2026
	273.01

	993
	Kinderheim TH3
	Malerarbeiten
	29.04.2026 – 13.05.2026
	285.1


🟢 Laufend (durchgehend in KW 17 + KW 18)
	Nr.
	Bereich
	Vorgang
	Start – Ende
	Ressource

	526
	Fassade Gasse
	Eternitmontage Laubengänge
	15.04.2026 – 06.05.2026
	215.2

	532
	Fassade Nord
	PU-Abdichtung Nord
	15.04.2026 – 06.05.2026
	531.525

	922
	Kinderheim TH2
	Malerarbeiten
	15.04.2026 – 06.05.2026
	285.1

	931
	Kinderheim
	Eingangshalle (Schreinerarbeiten)
	17.04.2026 – 30.04.2026
	273.3

	989
	Kinderheim TH3
	Schleifen Parkett inkl. 1 Behandlung + Abdecken
	08.04.2026 – 28.04.2026
	281.7

	990
	Kinderheim TH3
	Montage Küchen
	08.04.2026 – 28.04.2026
	258.0

	991
	Kinderheim TH3
	Montage Schreinerarbeiten (Vorhangbretter)
	15.04.2026 – 28.04.2026
	273.3

	1050
	IGT
	Mängelbehebung HLKS-E
	13.04.2026 – 04.05.2026
	HLKS-E


Garantiefristen – Übersicht (SIA 118)
Übergabe Haus 27 Thujastrasse erfolgte am 16.04.2026. Garantiefristen werden nach Unterzeichnung SIA-Übergabeprotokoll durch Architekt Florian MüllerSigrist final eingetragen.
1. Sichtbare Mängel: 2 Jahre ab Abnahme → bis 16.04.2028
1. Verdeckte Mängel: 5 Jahre ab Abnahme → bis 16.04.2031
1. Sicherheitsrelevante Mängel: sofortige Rüge
Letzte Aktualisierung: 21.04.2026, 06:45 Uhr (automatisierter Scan – Posteingang + Gesendete Elemente + Entwürfe + Terminprogramm)
Seite  von  · Güntensperger Baumanagement AG
