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VORWORT

Die vorliegende Ordnung SIA 121 flihrt das in der Norm SIA 118 (Ausgabe 1977/91), Art. 65, Abs. 2,
vorgesehene Objekt-Index-Verfahren (OIV) naher aus. Dieses soll eine rasche periodische Ermittlung
der Preisanderungen im Bauhauptgewerbe aufgrund der Kostenstruktur und der Vertragspreise er-
moglichen.

Das OIV basiert auf dem im Jahr 1972 von der Paritatischen Kommission fiir Preisanderungsfragen im
Bauwesen der 6ffentlichen Hand publizierten Vorschlag zur Verrechnung der Teuerung und stitzt sich
auf mehrjahrige praktische Anwendungen, welche die KBOB am 10. November 1982 dazu gefiihrt
haben, dessen Anwendung zuzustimmen.

Die vorliegende Ordnung ersetzt die Empfehlung SIA 121 aus dem Jahre 1996.
Aufgrund der in den Weiterbildungskursen flir die Anwendung der Teuerungsverfahren 2002 gesam-
melten Erfahrungen drangten sich verschiedene Anpassungen an der Empfehlung SIA 121, Ausgabe

1996, auf, die in der Ordnung SIA 121, Ausgabe 2003, unter anderem im Anhang 1 wie folgt, beriick-
sichtigt sind:

— Beschrieb der Rechnungsgéange auf den Formularen 1021/1 bis 3
— Anpassung des Formulars 1021/3, Ermittlung des Objekt-Indexes
— Erlauterungen zum Formular 1021/4

— Neubearbeitung des Formulares 1021/4, Lohnindex fiir Untertagarbeiten
In der Ordnung SIA 121, Ausgabe 2003, wird auf das Auffihren von Berechnungsbeispielen verzichtet.

Die aktualisierten Dokumente und die wichtigsten Anwendungsbeispiele stehen den Bentitzern mit Er-
lauterungen auf der Internetseite der KBOB unter folgendem Pfad zur Verfligung:

www.kbob.ch/Publikationen/Preisanderungsfragen
Die elektronischen Kalkulationsprogramme sind tber den SIA erhaltlich.
In dieser Ordnung SIA 121, Ausgabe 2003, umfassen personenbezogene Bezeichnungen beide Ge-

schlechter.

Ordnungskommission SIA 121

iNorm Lizenz, Glintensperger Baumanagement AG, AnnetteKehrli, 364303, 12.02.2024



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Geltungsbereich
01 Abgrenzung ......... . i 4
02 Mitgeltende Bestimmungen ......... 4
1 Begriffe und Abkiirzungen ........ 5
2 Prinzip des Verfahrens
21 Objekt-Index ................ .. ..., 6
22 Vorgehensschritte ................. 6
23 Kostenartenanteile ................. 7
24 Abrechnungsperioden .............. 7
25 Abschlagszahlungen

(Akontozahlungen) ................. 7
26 Formulare ........ ... ... ... . ... 7
3 Weitere Bestimmungen

zum Verfahren
31 Zeitlicher Ablauf des Verfahrens

und Zustandigkeiten ............... 8
32 Objektabhangige Kosten (O-Kosten) .. 9
33 Spartenschlissel .................. 9
34 Subunternehmerleistungen ......... 11

35
36

37
38

41
42

43

44

Seite
Indizes ... i 11
Stichtag / Indexstand /
Abrechnungsperiode ............... 11

Uberwilzung der Kostenanderungen .. 12
Rechnungsgang auf den Formularen
SIA 1021/1-3und 1021/4 . ........... 12

Hinweise zum Verfahren

Objektabhangige Kosten (O-Kosten) .. 13
Spartentypische Kosten

(Sp/Cat-Kosten) . .........ccuvuinn. 13
Subunternehmerleistungen,

Ausnahmefélle .................... 13
Regiearbeiten ............ ... ... ... 13
ANHANG A

Formulare SIA 1021/1 bis 1021/4 . ... 14-21

Genehmigung und Inkrafttreten .. 22

iNorm Lizenz, Glintensperger Baumanagement AG, AnnetteKehrli, 364303, 12.02.2024



o GELTUNGSBEREICH

01 Abgrenzung

Die vorliegenge Ordnung SIA 121, Ausgabe 2003, beschreibt ein indexgebundenes Verfahren zur Er-
mittlung der Anderung der Verglitung wegen veranderter Kostengrundlage (Teuerungsabrechnung)
im Sinne von Norm SIA 118, Art. 65, Abs. 2.

Sie enthélt die notwendigen Angaben fir die in Ziffer 3 3 aufgefiihrten Bausparten. Die vorliegende

Ordnung SIA 121, Ausgabe 2003, gilt zwischen Vertragsparteien lediglich dann, wenn sie dies ver-
einbart haben.

02 Mitgeltende Bestimmungen

Die Norm SIA 118 (Ausgabe 1977/91) gilt sinngemaéss, soweit vertraglich nichts anderes vereinbart
wird und soweit die vorliegende Ordnung SIA 121, Ausgabe 2003, zu Fragen im Zusammenhang mit
der Teuerungsabrechnung keine Bestimmungen enthalt.
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1 BEGRIFFE UND ABKURZUNGEN

In dieser Ordnung SIA 121, Ausgabe 2003, werden die folgenden Begriffe und Abklirzungen verwendet:

Bausparte

Kostenart

Grundpreis

S/R

Sp/Cat

MWST

LSVA

BFS

LMV

GAV

KBOB

SBV

Eine Bausparte umfasst ahnliche Bauobjekte oder Teilbauwerke, welche in der Regel mit gleichen
Bauvorgangen und Betriebsmitteln erstellt werden
Catégorie de travaux

Kostenelement gleicher Entstehungsart (Personal, Baustoffart usw.)
Genre de charges («Charge par nature»)

Lieferpreis abzliglich Rabatte, franko Baustelle
Prix rendu chantier rabais déduit, franco chantier

Vertragspreis ohne MWST (Rabatt abgezogen, Skonto nicht abgezogen)
Montant total contractuel hors TVA (Rabais déduit, escompte non déduit)

Fester Anteil fiir Risiko, Verdienst oder Verlust gemass Kostengrundlagen
Part fixe pour risques, bénéfice ou perte telle qu’indiquée dans les bases de I'offre

Selbstkosten
Prix de revient

Kosten mit objektabhangiger Verteilung (objektabhangige Kosten)
Frais liés a I'ouvrage

Kostenarten, die zueinander in einem spartentypischen Verhéltnis stehen (spartentypische
Kosten)
Frais liés a la nature des travaux

Mehrwertsteuer, Grundpreise und Kosten sind in den OlV-Berechnungsunterlagen ohne MWST
anzugeben.
Taxe a la valeur ajoutée TVA

Leistungsabhangige Schwerverkehrsabgabe
Redevance sur le traffic des poids lourds liée au prestations RPLP

Bundesamt flir Statistik
Office fédéral de la statistique OFS

Landesmantelvertrag fiir das schweizerische Bauhauptgewerbe
Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse CN

Gesamtarbeitsvertrag
Convention collective de travail CCT

Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes
Coordination des services fédéraux de la construction et de I'immobilier

Schweizerischer Baumeisterverband
Société suisse des entrepreneurs SSE
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2 PRINZIP DES VERFAHRENS

21 Objekt-Index

Der Vertragspreis wird in die wesentlichsten Kostenarten zerlegt und die prozentuale Anderung jeder
Kostenart mit ihrem Anteil multipliziert. Daraus ergibt sich flr jede Kostenart ein Indexanteil. Die
Summe dieser Indexanteile tiber alle Kostenarten ergibt den gesuchten Objekt-Index.

22 Vorgehensschritte
Der Vertragspreis P umfasst:

-F festen Anteil flr Risiko, Verdienst/Verlust
-0 objektabhangige Kosten
— Sp/Cat spartentypische Kosten.

2 21 Erster Schritt F fester Anteil fiir Risiko, Verdienst/Verlust (R+V)

Vom Vertragspreis P wird der kalkulatorisch festgelegte
Anteil F fur Risiko und Verdienst/Verlust gemass den
Kostengrundlagen des Angebots abgezogen (siehe
Tabelle 1).

Es verbleiben die Selbstkosten S/R.

R+V F

Selbstkosten SR — P Tabelle 1 100
Bestimmung des Anteils F F =100 - 7
R+V Anteil F

(%) X (%)

5 1.05 4.76

4 1.04 3.85

3 1.03 2.91

2 1.02 1.96

1 1.01 0.99

Bei unterschiedlichen Angaben der «R+V»-Werte in den
Kostengrundlagen (L, M, |, F) ist ein gewichteter Mittel-
wert zu bestimmen.

222 Zweiter Schritt O  objektabhingige Kosten

Die objektabhéngigen Kosten (O-Kosten) umfassen die
I Kosten fiir:

— Baumaterial
— Transporte, sofern sie nicht in den Baumaterial-
grundpreisen oder Geratekosten enthalten sind
— Deponiegebiihren
SR~ spezielle Fremdleistungen (Subunternehmer).

0O-Kosten (0]

Die Bestimmung der O-Kosten erfolgt aufgrund der
Mengen des Leistungsverzeichnisses, multipliziert mit
Sp/Cat-Kosten Sp/Cat den entsprechenden Grundpreisen des Angebots.

Die Summe der O-Kosten wird von den Selbstkosten
S/R abgezogen.

Es verbleiben die Sp/Cat-Kosten.
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223 Dritter Schritt Sp/Cat spartentypische Kosten

F Die Sp/Cat-Kosten, die zueinander in einem sparten-
typischen Verhaltnis stehen, werden wie folgt aufge-
teilt:

(0] — Personalkosten (Lohn- und Lohnnebenkosten, ein-

schliesslich technisches und kaufm. Personal)

— Inventarkosten
e Kapitalkosten (Zinsen)
e Amortisationen auf Inventar
e Ersatz- und Verschleissteile von Maschinen, Geraten
und Betriebsmaterial
e Treib- und Schmierstoffe, Heizstoffe
e elektrische Energie

Personalkosten

— Sp/Cat
Inventarkosten

— Uibrige Kosten.

Ubrige Kosten

- Mit Hilfe des Spartenschliissels der Tabelle 3 werden die
Sp/Cat-Kosten aufgeteilt.

23 Kostenartenanteile

Die aufgrund des Angebotes berechneten Anteile der Kostenarten sind fir samtliche Rechnungs-
perioden sowie flir Nachtragsangebote im Sinne der Norm SIA 118, Kapitel 3, Bestellungsdnderung,
unverandert anzuwenden.

Verandern jedoch Nachtragsangebote oder Bestellungsdanderungen die im Formular SIA 1021/3 auf-
gefliihrten O-Kosten wesentlich, so kann anlasslich der vertraglichen Festlegung der Nachtragspreise
bzw. der Bestellungsanderungen eine Neuberechnung der Anteile der Kostenarten vereinbart wer-
den.

24 Abrechnungsperioden

Die Teuerungsabrechnung wird in periodische Abrechnungen aufgeteilt, die monatlich erfolgen, so-
fern nichts anderes vereinbart wurde (Art. 66, Abs. 4, SIA 118). Bei Zahlungsplanen sind die Abrech-
nungsmodalitdten fiir die Vergltung der Preisénderungen im Vertrag zu regeln.

25 Abschlagszahlungen (Akontozahlungen)

Wenn die monatlichen Preisanderungen den Betrag von 100000 Franken (iberschreiten, besteht ein
Anspruch des Unternehmers auf Akontozahlungen auf die Teuerungsabrechnungen. Der Riickbehalt
betragt 20 Prozent der Preisanderungsrechnung.

26 Formulare

Fir die Durchfiihrung des Verfahrens dienen folgende Formulare (siehe Anhang A):

— Formular SIA 1021/1  Ermittlung der O-Anteile

— Formular SIA 1021/2 Zusammenstellung der O-Anteile
— Formular SIA 1021/3  Ermittlung des Objekt-Indexes

— Formular SIA 1021/4  Lohnindex fiir Untertagarbeiten.
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iNorm Lizenz

WEITERE BESTIMMUNGEN ZUM VERFAHREN

Zeitlicher Ablauf des Verfahrens und Zustindigkeiten

Tabelle 2
Bauphase Bauherr (Projektverfasser, Bauleitung)| Unternehmer
I. Erstellung Mit dem NPK 103 (D/03), Kostengrund-
der Aus- lagen, sind folgende Elemente fiir
schreibungs- | das OIV zu definieren:
unterlagen e im Abschnitt 000 der Stichtag der

Kostengrundlagen
e im Abschnitt 700
— die vorgesehenen Indexquellen
— die Sparte, der Spartenschliissel
sowie der Mechanisierungsgrad

. Bearbeitung

e die unter | aufgefiihrten Elemente

Subunternehmerleistungen und
besondere Fremdleistungen auf-
fihren (SIA 1021/1, Kolonnen 1-4),
Werk- und Endzuschlage sind
abzuziehen

Betrag flr die einzelnen O-Anteile
ermitteln (SIA 1021/1, Kolonne 6)
Zusammenstellen der O-Anteile
(SIA 1021/2, Kolonnen 1-5)
Grundlagen fur die Ermittlung des
Objekt-Indexes ausfillen bzw.
ermitteln (SIA 1021/3, Kopfzeilen und
Kolonnen 1-5, Werkvertragsgrundlage)
fir Untertagarbeiten die Grundlagen
fiir den Lohnindex kontrollieren
(SIA 1021/4)

des Angebots definieren, sofern sie nicht
vorgegeben sind
e eventuell Gegenvorschlag (z.B. Index-
quellen, eigener Spartenschliissel
nach Ziffer 4 2) im Begleitschreiben
oder technischen Bericht auffiihren
lll. Bereinigung | e Differenzen zwischen Ausschreibungsunterlagen und Angebot bereinigen
des Angebots, | e allfallige besondere Behandlung der Preisanderungen einzelner Bauteile
Vertragsver- oder Leistungen vereinbaren (z.B. Subunternehmer)
handlungen
IV. Vor Werk- e Ausmass der wichtigsten O-Anteile
vertrags- (Baumaterialien) ermitteln
abschluss (Formular SIA 1021/1, Kolonnen 1-4)

e fehlende Kostenarten und Mengen
erganzen (SIA 1021/1, Kolonnen
1-4), z.B.:

— «Ubrige Baumaterialien»

— Transportkosten, sofern nicht
bereits in anderen Kostenarten
enthalten

e Grundpreise ergéanzen (SIA 1021/1,
Kolonne 5)

e flir Untertagarbeiten die Grundlagen
fiir den Lohnindex ausfiillen (SIA
1021/4, Werkvertragsgrundlage)

V. Werkvertrag

Uberpriifung der Werkvertragsgrundlagen (Vollstandigkeit, Richtigkeit)
Formulare SIA 1021/3 und 1021/4 bereinigen, vervollstandigen und gegen-

seitig unterzeichnet in den Werkvertrag integrieren

VI. Periodische

Preis-
anderungs-
rechnungen

Gulntensperger

e fiir Untertagarbeiten Lohnindex berechnen

(SIA 1021/4, Abrechnungsgrundlage)

e Objekt-Index und Rechnungsbetrag der Preisanderungsberechnung

(SIA 1021/3, Kolonnen 6-9)

e Priifen der Preisanderungen
Baumanagement AG, AnnetteKehrli, 3

e Rechnungsstellung mit offen
b4 zausgewiesenerAMWST




32

321

322

323

324

325

33

Objektabhidngige Kosten (O-Kosten)

Hilfsstoffe nach Norm SIA 118, Art. 75

Zu den O-Kosten gehoren auch die fiir die Vertragsarbeit erforderlichen Hilfsstoffe nach dem Grund-
satz von Artikel 75, Abs. 4, SIA 118.

Sprengstoff-, Energie- und Schmierstoffverbrauch
Der Sprengstoff und die Ziindmittel sind unter den O-Kosten aufzufiihren.

Im Untertagbau wird der Energieverbrauch fir die Vortriebsmaschinen unter den O-Kosten, der Gibrige
Energieverbrauch unter den Sp/Cat-Kosten aufgefiihrt.

Schmierstoffverbrauch siehe Hinweis in Ziffer 4 1.

Verschleissteile

Im Untertagbau und bei Arbeiten im Fels sind die Verschleissteile wie Bohrstahle, Bohrkronen,
Rollenmeissel und Schramwerkzeuge unter den O-Kosten aufzufiihren.

Transporte

Transporte, die explizit im Leistungsverzeichnis aufgefiihrt bzw. nachvollziehbar bestimmt worden
sind, sind unter den O-Kosten aufzufiihren.

Deponiegebiihren

In besonderen Fallen konnen Deponiegebilihren separat aufgefiihrt und indexiert werden (vgl. hierzu
auch Art. 3 51).

Spartenschliissel

Entsprechend der Charakteristik des Gesamtbauwerks ist dieses einer der folgenden Bausparten
zuzuordnen:

Erdbau

Untertagbau

Kanal- und Leitungsbau
Wasserbau

Mauerwerk und Betonbau
Stahlbeton-Tiefbau
Stahlbeton-Hochbau
Briickenbau

Strassenbau

Belagsbau

©CoOoNOoOOO s~ WN-O0

Die Schlissel fur die wichtigsten Bausparten sind fiir eine niedrige (min), mittlere (norm) und hohe
(max) Mechanisierung in Tabelle 3 aufgefiihrt.

Flr die Sparte 3 schlagt der Unternehmer den Spartenschliissel mit seinem Angebot vor.
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Subunternehmerleistungen

Sofern keine Ausnahmefélle vorliegen, wie unter 4 3 beschrieben, werden die Leistungen der
Subunternehmer den Leistungen des Vertragsunternehmers gleichgestellt und in der Berechnung der
O-Kosten sowie der Sp/Cat-Kosten berlicksichtigt.

Indizes

Grundsatze

Flr die Ermittlung der Preisstandanderungen sind die durch die KBOB anerkannten Indizes mass-
gebend. Es sind dies insbesondere die BFS-Indizes flir ausgewahlte Produkte im Baugewerbe, die
Kapitalkosten-Indizes und der vom SBV veroffentlichte Personalkosten-Index. Die Veroffentlichung
dieser Indizes erfolgt in den «KBOB-Mitteilungen Uber Lohn- und Preisanderungen im Bauwesen».

Falls flr eine Kostenart kein Index zur Verfligung steht (z.B. fiir Deponiegebiihren), gilt als Aus-
gangsbasis der Grundpreis am Stichtag = 100.

Wenn der Bauherr einen speziellen Lieferanten vorschreibt (z.B. den Stromlieferanten), ist ein aus den
Lieferpreisen abgeleiteter Index zu vereinbaren.

Lohnindex fiir Untertagarbeiten

Das Formular SIA 1021/4 bildet die objektbezogene Grundlage fiir die Berechnung des Lohnindexes
bei Untertagarbeiten. Dieser Index wird auf das Formular SIA 1021/3 tbertragen.

Transportpreisindizes
Folgende Transportpreisindizes sind anzuwenden:

— Strassen- und Bahntransporte gemass den Angaben in den KBOB-Mitteilungen
(Transportpreisindizes: Schiene, BFS; Teuerungsindex Lastwagentransporte, ASTRA).

Ersatz- und Verschleissteile

Fiir Ersatz- und Verschleissteile ist der BFS-Index fur «Schmiedestlicke» anzuwenden.

Stichtag / Indexstand / Abrechnungsperiode

Als Basis zur Verrechnung der Preisanderungen gilt als Stichtag der Tag der Einreichung des Ange-
botes. Fiir die Verrechnung der Preisanderungen kommen die Monatswerte der Indizes zum Zeitpunkt
der Leistungserbringung zur Anwendung. Ist die Abrechnungsperiode langer als ein Monat, gilt das
arithmetische Mittel der Indizes.

Bei Vorauszahlungen (z.B. fiir Baustelleneinrichtungen) auf der Basis eines Vorausmasses kommen
die Monatswerte der Indizes des vereinbarten Rechnungsdatums zur Anwendung.

11
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37 Uberwilzung der Kosteninderungen

Kostenanderungen diirfen wie folgt Giberwalzt werden:

Uberwilzung
F Fester Anteil
- fir Risiko, Verdienst/Verlust 0%
(¢} Kosten mit objektabhéngiger Verteilung (objektabhangige Kosten)

— Baumaterial, d.h. im Bauwerk verbleibende Materialien, einschliesslich Anteil
abgehendes Schalholz, Spundwande usw. (Art. 75, Abs. 4, SIA 118),

Subunternehmerleistungen, Transporte 100%
— Verschleissteile im Untertagbau und bei Arbeiten im Fels gemass Ziffer 3 23 100%
— vom Bauherrn gelieferte Baumaterialien 0%

Sp/Cat Kosten, die zueinander in einem spartentypischen Verhéltnis stehen
(spartentypische Kosten)

— Personalkosten 95%
Dieser Uberwalzungssatz tragt dem Anteil der nicht iberwalzungsberechtigten
Kostenarten Rechnung, namlich einer Gratifikation liber das 13. Monatsgehalt hinaus,
den Reprasentationsspesen, der Personalbeschaffung, der Ausbildung, usw.,
welcher etwa 5% der gesamten Personalkosten betragt.

— Kapitalkosten und Amortisationen bis 4 Jahre nach dem Stichtag 0%
ab 5. Jahr zu vereinbaren
— Ersatz- und Verschleissteile bis 2 Jahre nach dem Stichtag 0%
ab 3. Jahr 50%
ab 5. Jahr 100%
— Treib- und Schmierstoffe 100%
— elektrische Energie 100%
— Ubrige Kosten 0%

38 Rechnungsgang auf den Formularen SIA 1021/1-3 und 1021/4

Hinweise zur Verwendung der Formulare SIA 1021/1-3 und 1021/4 sind mit diesen zusammen im
Anhang A bzw. in www.kbob.ch enthalten.
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4 HINWEISE ZUM VERFAHREN

41 Objektabhidngige Kosten (O-Kosten)

Im Formular 1021/1 nicht einzeln erfasste Offertpositionen mit im Bau verbleibendem Material kdn-
nen zusammengefasst werden. Davon sind 30% des Offertbetrages dieser Positionen als O-Kosten
der Kostenart «BM Total» zuzuordnen.

Die unter den O-Kosten getrennt aufzufiihrenden Kostenarten (1021/3) sind auf die wichtigsten zu
beschranken. Es empfiehlt sich, z.B. Kostenarten von weniger als 2% der Vertragssumme P unter der
Kostenart Baumaterialien im Formular 1021/2 zusammenzufassen. lhre Preisanderungen werden mit
dem Preisindex «BM Total» des BFS ermittelt.

Bei hohem Schmierstoffverbrauch (z.B. bei Benlitzung von Foérderbandern) kann der den Sparten-
schllssel Ubersteigende Anteil aufgrund der Detailkalkulation unter den O-Kosten aufgefiihrt werden.

Zur Bestimmung der O-Kosten kann der Beizug der EDV-Kalkulation des Unternehmers niitzlich sein.

42 Spartentypische Kosten (Sp/Cat-Kosten)

Umfasst ein Vertrag Bauwerksteile verschiedener Bausparten, so besteht die Moglichkeit, entweder
einen aus den verschiedenen Sparten gewichteter Spartenschliissel anzuwenden oder die Preis-
anderung separat fiir jeden Bauwerksteil mit dem entsprechenden Spartenschliissel zu berechnen.

Anstelle eines Spartenschliissels nach Ziffer 3 3 kann dem Vertrag ein Spartenschliissel zugrunde
gelegt werden, den der Unternehmer fiir das vorliegende Bauwerk aufgrund seiner Detailkalkulation
belegen kann.

43 Subunternehmerleistungen, Ausnahmefille

Vor Abschluss des Werkvertrages besteht die Moglichkeit, zu Ziffer 3 4 abweichende Regelungen zu
vereinbaren.

Variante 1: Die Preisanderung wird gemass dem flir diese Subunternehmerleistung tblichen Verfah-
ren ermittelt und getrennt abgerechnet, z.B. mittels Gleitpreisformel fiir die Stahlkonstruktionen ei-
ner Stahlverbundbriicke. In diesem Falle ist auf dem Formular SIA 1021/3 die entsprechende Teil-
bausumme vom Vertragspreis P in Abzug zu bringen.

Variante 2: Die Preisanderung wird gemass dem fiir diese Subunternehmerleistung tblichen In-
dexverfahren ermittelt und in den Gesamt-Objekt-Index einbezogen. Die errechneten Indexanderun-
gen werden unter der zutreffenden Position der «O-Kosten» in die Kolonnen 6 bzw. 7 des Formulars
SIA 1021/3 libertragen.

44 Regiearbeiten

Fir die Verrechnung der Teuerung von Regiearbeiten bestehen zwei Mdglichkeiten:

Variante 1: Die Regiearbeiten werden lber die ganze Bauzeit zu den Tarifen der Kostengrundlage ver-
rechnet. Fiir die Preisdnderungen auf Regiearbeiten kommt der Objekt-Index entsprechend den Ak-
kordarbeiten zur Anwendung.

Variante 2: Die Regiearbeiten werden zu dem im Zeitpunkt der Ausfiihrung giltigen Regietarif ver-
rechnet, unter Berlicksichtigung des vertraglich vereinbarten Rabattes und der Zahlungsbedingun-
gen. Damit entfallt die Preisanderungsabrechnung fiir Regiearbeiten.
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Anhang A Rechnungsgidnge auf den Formularen SIA 1021/1-3

SIA 1021/1

Analyse des Leistungsverzeichnisses des Werkvertrags und erarbeiten der Grundlagen gemass fol-
gendem Vorgehen:

1. Hauptpositionen in Materialgruppen (gemass BFS-Indextabelle) der Kostenarten zusammenfassen
2. Materialgrundpreise (franko Baustelle) ermitteln und in Kolonne 5 entsprechend eintragen

3. Die Offertpreise der nicht erfassten Positionen (Ziff. 1-2) mit im Bau verbleibendem Material sind
im Angebot zusammenzufassen. 30% dieses zusammengefassten Betrages werden als O-Kosten
der Kostenart Baumaterialien «BM-Total» zugeordnet.

SIA 1021/2
Ubertrag der Materialgruppentotale aus dem Formular 1021/1 in Kolonne 5.

Samtliche O-Kosten (Materialgruppentotale) in Kolonne 5 mit einem Betrag von weniger als 2% der
Werkvertragssumme P zusammenfassen und unter dem Code «BM-Total» auffiihren.

Spezielle Materialien (z.B. Erddlprodukte etc.), die starken Preisschwankungen unterworfen sind,
konnen ebenfalls separat aufgefiihrt werden.

Ubertrag der Daten in das Formular 1021/3, Kolonnen 1-3.

SIA 1021/3
P Kolonne 3 Vertragspreis ohne MWST (Rabatt abgezogen, Skonto nicht abgezogen)
F Kolonnen Abzug des festen Anteils F fir Risiko, Verdienst/Verlust
3und 4
Berechnungsbeispiel des Anteils F (Kol. 4) fiir R+V = 5% (siehe Tabelle 1)
F (%) =100 - 100 = 4.76%
1.05
Der Anteil «R+V» ist aus den Kostengrundlagen zu entnehmen. Bei
unterschiedlichen «R+V»-Anteilen gemaéass den Kostengrundlagen
(Kalkulationsschema) ist das gewichtete Mittel zwischen den «R+V»-
Anteilen von «Lohn, Material, Inventar, Fremde» zu bilden.
S/R Kolonnen Nach Abzug des Anteils F von P verbleiben die Selbstkosten S/R.
3und 4
o Kolonne 3 Vom Formular SIA 1021/2 werden die objektabhangigen Kosten tiber-
tragen.
Die Kostenarten werden fiir die Indexierung zusammengefasst (z.B. alle
Betonsorten, alle Armierungen).
Kolonne 4 Die prozentualen Kostenartenanteile bezogen auf P werden ermittelt
(2 Dezimalen).
Sp/Cat Kolonne 4 Prozentanteil Selbstkosten minus Prozentanteil O-Kosten ergibt den
Prozentanteil Spartenkosten. Dieser wird mit einem Spartenschliissel
(Ziffer 3 3, Tabelle 3) gemass Kolonne 3 auf die einzelnen Kostenarten
aufgeteilt.
Kolonne 5 Basisindizes oder Basispreise am Stichtag
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Kolonne 6 Mittlere Indizes- oder Preisstdnde der Rechnungsperiode

Kolonne 7 Prozentuale Index- oder Preisveranderung der Rechnungsperiode ge-
genliber der Basis (2 Dezimalen):

%) = [KeL65 1 400
Kol. 5
Kolonne 8 Uberwialzungsberechtigte Teile der einzelnen Kostenarten; Kostenar-

ten wie z.B. vom Bauherrn gelieferte Baustoffe sind mit Uberwilzung
0 (Null) einzusetzen, sofern diese Kosten im Vertragspreis P enthalten

sind.
Kolonne 9 Indexanteile (3 Dezimalen)
Objekt-Index Summe aller Indexanteile (maximal 3 Dezimalen)
Preisanderungs- Der Rechnungsbetrag fiir die in der entsprechenden Periode geleisteten
betrag Arbeiten (Rabatt abgezogen, Garantieriickbehalt und Skonto nicht ab-

gezogen), multipliziert mit dem Objekt-Index, ergibt den Preisdnde-
rungsbetrag. Dieser ist MWST-pflichtig. Die MWST muss auf der Rech-
nung offen ausgewiesen werden.

Werkvertrags- Das Formular 1021/3 ist bis und mit Kolonne 5 auszufiillen und von
bestandteil Bauherr, Bauleitung und vom Unternehmer mit dem Werkvertrag zu-
sammen zu unterzeichnen (Ziff. 3 1, SIA 121).
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° Ermittiung der O-Anteile Blatt Nr.

s 1 a 1 021 /1 Calcul des quotes-parts O Feuille no

Objekt/Arbeit

Ouvrage

Bauherr

Maitre de I'ouvrage

Unternehmer

Entrepreneur

Angebot vom

Offre du

Pos. Nr.  [Kostenart (-Baustoffe, Transport usw.) Einh. [Menge Grund- Betrag in 1000 Fr.

Art. No Charges par nature (matériaux, transports etc.) Unité |Quantité preis Fr. Montant en milliers
Prix de de Fr.
base Fr.

1 2 3 4 5 6

Das Total jeder Kostenart ist in das Formular 1021/2 zu Ubertragen
Le total de chaque charge par nature est & reporter dans la formule 1021/2
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sia 1021/2

Zusammenstellung der O-Anteile
Récapitulation des quotes-parts O

Objekt/Arbeit
Ouvrage

Bauherr
Maitre de I'ouvrage

Unternehmer
Entrepreneur

Angebot vom
Offre du

Stichtag fur Kostengrundlage
Date de référence

BF S-Index oder Spezial-Index Kostenart gemass SIA 1021/1 Blatt Nr. Betrag in
Indice OFS ou indice spécial Charges par nature selon formule SIA 1021/1 gemass SIA[1000 Fr.
102111 Montant en
No feuille  milliers de Fr.
Code Bezeichnung selon SIA
Indice Désignation 1021/1
1 2 3 4 5

iNorm Lizenz, Glntensperger Baumanagement AG, AnnetteKehrli, 364303, 12.02.2024
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sia1021/3

Ermittlung des Objekt-Indexes
Calcul de I'indice spécifique d'ouvrage

Objekt/Arbeit Bauherr
Ouvrage Maitre de I'ouvrage
Unternehmer Stichtag
Entrepreneur Date de référence
D Vertragsbeilage Beilage zu Rechnung Nr. vem Periode vom bis
Annexe au contrat Annexe a la facture no du Période du au
Kostenarten Anteile Index- oder Preisstand Uber- Objekt-
Charges par nature Quotes-parts Indice ou prix walzung index-
in 1000 Fr. in % von P |Basis Periode |Anderung Anteil
en milliers de Fr Jlen % de P [|Base Période
P Vertragspreis (Rabatt abgez. Skonto nicht abgez.) 100 Stichtag vom/du |Modifi- Prise en Fraction de
Montant du contrat (Rabais déduit, escompte non déduit) cation compte l'indice
F Abaugflr Risiko, Verdienst/Verlust spécifique
Déduction pour risques, bénéfice ou perte Date de d'ouvrage
S/IR Selbstkosten référence |bis/au
Prix de revient % % %
o Kostenarten mit objektabhangiggr \{erteilulrlg (objektabhangige Kosten) (6-61x100 4x7x8
Charges par nature O (frais particuliers & I'ouvrage) 5
Index-Bezeichn. Kostenarten
Indice no Charges par nature 2 3 4 5 6 7 8 9
Baumaterialien
Matériaux pour la construction
o) Total O
Total O
Sp/Cat Total Sp/Cat = S/R-O 100
Personalkosten 95
Frais de personnel
Kapitalkosten (Zinsen) .
Frais de capitaux (intéréts) 0/Zift.3.7
Amort!satlonen 0/Ziff.3.7
Amortissements
@ Ersatz- und Verschleiss- code/indice o o
'§ 2 teile, Betriebsmaterial Piéces =2
| 85 ' i o 0/50/100
5 9 de rechange et d'usure, mat. g g
s 8 5 d'exploit. £ E
t @0 38
g o= Treibstoffe/Carburants n e
o 29 ol 100
= ] " . # 0
£ c & Schmierstoffe/Lubrifiants 8 E
c 52 - - =]
9 o Elektrische Energie
oo oXx g 0 Qo
o é g,) 3 § Energie électrique g g 100
s255E Ubrige Kosten T b
S0 ESG 0 ; 3 0 0
¥ >0 o0 Autres frais 0w O
Total der Anteile ohne Teuerungsiberwalzung, inkl. 5% Anteil v. Personalkosten Objekt-Index %
Total quotes-parts non admises pour la prise en compte y.c. 5% des frais de pers. Ilndice spécifique d'ouvrage °
Massgebender Betrag der in der Rechnungsperiode geleisteten Fr. IF’reisénderung ohne MWS?, Ubertragen auf Rechnungsdeckblatt
Arbeiten ohne MWST. Variation de prix sans TVA, a reporter sur la facture
(Rabatt abgez., Garantierlickbeh. u. Skonto nicht abgez.)
Montant déterminant des travaux exécutés
pendant la période de facturation sans TVA + Fr.
(Rabais déduit, retenue de garantie et escompte non déduit)
o Werkvertragsgrundiage - Abrechnungsgrundlage
. Base contractuelle - ¢ Base du décompte »
Instanzen Unternehmer Bauleitung Bauherr
Instances Entrepreneur Direction des travaux Maitre de l'ouvrage
Unterschriften ohne Unterschriften
Signatures sans signatures
Datum
Dates

(aktualisierte Formulare siehe unter www.kbob.ch/Publikationen/Preisénderungsfragen)
(formulaires actualisés voir www.kbob.ch/publications/changements de prix)




3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Erlduterungen zum Formular SIA 1021/4 Lohnindex

fiir Untertagarbeiten
(aktualisierte Formulare siehe unter www.kbob.ch/Publikationen/Preisénderungsfragen)

Mittlerer Grundlohn

Die prozentuale Verteilung der Lohnklassen gemass LMV fiir die Bereiche «liber Tag» und «unter Tag»
ist durch den Unternehmer anzugeben.

Das gewichtete Mittel ergibt den mittleren Grundlohn (Kalkulationslohn), der den Kostengrundlagen
(NPK 103, Kalkulationsschema) des Werkvertrages zu entnehmen ist.

Die jahrlichen Lohnanderungen kdnnen den Publikationen der KBOB und des SBV entnommen werden.

Lohnkosten

Die Struktur des Formulars 1021/4 entspricht in etwa dem Aufbau des Kalkulationsschemas (NPK 103),
wobei nur die liberwélzungsberechtigten und relevanten Positionen berlcksichtigt werden.

Mittlerer Grundiohn

Der mittlere Grundlohn ist aus dem Abschnitt A zu Gibernehmen.

Lohnnebenkosten auf dem mittleren Grundlohn

Die Angaben fiir die Lohnnebenkosten sind ebenfalls den Kostengrundlagen (NPK 103, Lohnneben-
kostenschema bzw. Kalkulationsschema) des Werkvertrages zu entnehmen.

Zuschlage und Prdamien

Zuschlage und Pramien sind AHV- und SUVA-Lohnbestandteile und sind somit beitragspflichtig ge-
genliber Ausgleichskassen und Versicherungen. Samtliche Angaben dazu miissen auch in den Kos-
tengrundlagen (NPK 103) des Werkvertrages enthalten sein. Massgebend sind die Geltungsbereiche
und Angaben im LMV.

Arbeiten unter Tag

Die Abgrenzungen fur Arbeiten gemass den Stufen 1 und 2 sind im LMV umschrieben.

Lohnzuschlag bei Nachtschichtarbeit

Angaben (liber den Zeitraum fir die dauernde Nachtschichtarbeit sind im LMV enthalten.
Zu berlicksichtigen sind die Anzahl Stunden im Nachtschichtbereich bezogen auf die gesamten
Schichtstunden pro Arbeitstag (z.B. 2 h /18 h im Zweischichtbetrieb oder 9,5 h / 24 h im 3-Schicht-Betrieb
etc.).

Zeitzuschlag bei dauernder Nachtarbeit

Gemass Art.17a", 17b? des Arbeitsgesetzes wird auf die Nachtarbeiten zwischen 23.00 und 06.00 Uhr
ein Zeitzuschlag von 10% erhoben, der durch den Arbeitnehmer zu kompensieren ist (= bezahlte Frei-
zeit). Die Division der Gesamtheit der Zeitzuschlagsstunden tiber das ganze Jahr durch die effektiven
Jahrestotalstunden gemass Schichtplan ergibt den Ansatz pro Stunde.

(Leerzeile fiir weitere Zuschlage)

Reisezeitentschadigung

Gemass LMV (Anhang «Untertagbauvereinbarung») ist eine Reisezeitentschadigung sowohl bei
wochentlicher Heimkehr wie auch beim ununterbrochenen Schichtbetrieb pro Abgang zu entrichten.
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3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

20

Der Ansatz pro Stunde errechnet sich wie folgt:

a) bei wochentlicher Heimkehr:
Betrag pro Hin- und Riickweg, dividiert durch die Wochenstunden

b) bei ununterbrochenem Schichtbetrieb:
Anzahl Abgéange x Betrag pro Hin- und Riickweg liber das ganze Jahr, dividiert durch die
effektiven Jahrestotalstunden gemaéss Schichtplan.

Es empfiehlt sich, eine Jahrestibersicht iber die Anzahl Abgange und die Prasenztage (= Arbeitszeit
und Freizeit bis 48 Stunden) auf der Baustelle zu erstellen, da Reisezeitentschadigung, Vollversetzung
bis 48 Stunden und Reisekosten in einem engen Zusammenhang miteinander stehen.

Zuschlage und Pramien

Diese Zeile beinhaltet die Summe aller Zuschlage und Pramien (3.1-3.5) ohne Lohnnebenkosten.

LNK auf Zuschlage und Pramien

Der reduzierte Lohnnebenkosten-Ansatz ist aus den Kostengrundlagen (NPK 103, Lohnnebenkosten-
schema bzw. Kalkulationsschema) des Werkvertrages zu entnehmen.

Zulagen und Spesen

Samtliche Angaben dazu miissen auch in den Kostengrundlagen (NPK 103) des Werkvertrages ent-
halten sein. Massgebend sind die Geltungsbereiche und Angaben im LMV.

Verpflegungsentschadigung

Jeder Arbeitnehmende hat Anspruch auf eine tagliche Verpflegungsentschadigung. Der Ansatz pro
Stunde errechnet sich entweder aus dem Tagesansatz, dividiert durch die Schichtstunden pro
Arbeitstag im Wochenbetrieb, oder lGiber die Summe der Prasenztage pro Jahr x Tagesansatz, divi-
diert durch die Jahrestotalstunden gemass Schichtplan bei ununterbrochenem Schichtbetrieb.

Vollversetzung (Unterkunft und Verpflegung)

Der Ansatz pro Tag fiir die Vollversetzung beinhaltet einen ortsliblichen Ansatz fiir Kost und Logis
(z.B. Kantine und Unterkunft), abzliglich der Verpflegungsentschadigung unter Ziff. 4.1. Der Ansatz
pro Stunde errechnet sich entweder aus dem Tagesansatz, dividiert durch die Schichtstunden pro
Arbeitstag im Wochenbetrieb, oder liber die Summe der Prasenztage pro Jahr x Tagesansatz, divi-
diert durch die Jahrestotalstunden gemass Schichtplan bei ununterbrochenem Schichtbetrieb.

Reisekosten

Die Reisekosten sind pro Abgang (Unterbriiche von mehr als 48 Stunden) zu entschadigen.
Der Ansatz pro Stunde errechnet sich wie folgt:
a) bei wochentlicher Heimkehr:
Betrag pro Hin- und Rickweg, dividiert durch die Wochenstunden
b) bei ununterbrochenem Schichtbetrieb:
Anzahl Abgange x Betrag pro Hin- und Rickweg Uber das ganze Jahr, dividiert durch die
effektiven Jahrestotalstunden gemass Schichtplan.

Technisches Personal

Sinn und Zweck entspricht Art. 71, SIA 118. Der Ansatz wird im Rahmen der SIA-Kommission 121 festge-
legt und von der KBOB anerkannt. Die Aufrechnung erfolgt auf die Summen des Zwischentotals Ziff. 1-4.

Berechnung des Lohnindexes

Die Anteile «liber Tag» und «unter Tag» der Lohnkosten (LK) werden entsprechend den Angaben im
Werkvertrag (nach NPK-Kapiteln im Leistungsverzeichnis) ermittelt. Die Indexermittlung erfolgt tGber
die mittleren Lohnkosten (LK) «liber + unter Tag», wobei der Index des Basisjahres (Stichtag gemass

] . .
Art. 62" SIA 118) immer 100.00 betragt: LK Verrechnunssiahr ¢ 100

|ndex\/errechnungsjahr =
LK Basisjahr
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sia

1021/4

Lohnindex fiir Untertagarbeiten

Objekt: Stichtag:
Bauherr: Verrechnungsjahr:
Unternehmer: Gultig vom bis
A Mittlerer Grundiohn Prozentuale Verteilung Effektive Grundishne in Fr./h
nach Lohnklassen LMV Basisjahr Summe Lohnédnderung ] Verrechnungsjahr
uber Tag unter Tag {ber Tag unter Tag ber Tag unter Tag " iber Tag unter Tag
T
Lohnklasse V |
Lohnkiasse Q
Lohnklasse A
Lohnklasse B '\
Lohnklasse C
Mittlerer Grundlohn 100.00% 100.00%
...-Schichtbtrieb, ...Tage pro Woche
B Lohnkosten Ansatz Basisjahr Basisjahr Fr./h Ansatz Verrechnungsjahr} Verrechnungsjahr Fr./ h
iber Tag unterTag (ber Tag unterTag (ber Tag unterTag ber Tag unterTag
|
1. Mittlerer Grundlohn | ‘
2. Lohnnebenkosten auf dem mittleren Grundlohn |
3. Zuschldge und Prémien
3.1 Arbeiten unter Tag
Stufe 1 %
Stufe 2 %
3.2 Lohnzuschlag bei Nachtschichtarbeit ;
{iber Tag % ;
unter Tag % i
3.3 Zeitzuschlag bei dauemder Nachtarbeit
34 )
3.5 Reisezeitentschadigung
Ansatz pro Abgang
3.6 Zuschlage und Pramien i
3.7 LNK auf Zuschldge und Pramien
Total Zuschlige und Pramien !
L
4. Zulagen und Spesen !
4.1 Verpflegungsentschadigung :
Ansatz pro Tag |
4.2 Vollversetzung (Unterkunft und Verpflegung) i
Ansatz pro Tag abzigl. Verpflegung | ' |
4.3 Reisekosten
Ansatz pro Abgang
Total Zulagen und Spesen
Zwischentotal Ziff. 1- 4
5. Technisches Personal
gem. Art. 71 sia 118, Ansatz SIA 121 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
6. Total Lohnkosten
C Berechnung des Lohnindexes Basisjahr Verrechnungsjahr
Uber Tag unter Tag tber Tag ‘ unter Tag (iber Tag ’ unter Tag i Uber Tag ‘x unter Tag
Lohnkosten [
Anteile geméass Werkvertrag % % % % l
Mittlere Lohnkosten iiber + unter Tag
Gewi Lohnindex fur die g Baustelle 100.00
}: Werkvertragsgrundlage » ]4— g ;I
Instanzen Unternehmer Bauleitung Bauherr
3 . Abrechnungsgrundlage ohne
Unterschriften (nur fir Werkvertrag) Unterschriften
Datum

iNorm

(aktualisierte Formulare siehe unter www.kbob.ch/Publikationen/Preisénderungsfragen)
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